
LOCAL DA OBRA: Niteroí - RJ

QUANT. FIS/FIN.

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 TOTAL

331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    5.974.024,28R$                               

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%

326.375,39R$                                    326.375,39R$                                    391.650,47R$                                    391.650,47R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    522.200,63R$                                    522.200,63R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    391.650,47R$                                    6.527.507,81R$                               

0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,00% 0,00% 100,00%

34.783,40R$                                      86.958,50R$                                      104.350,20R$                                    86.958,50R$                                      34.783,40R$                                      347.833,99R$                                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

32.059,81R$                                      80.149,52R$                                      96.179,42R$                                      80.149,52R$                                      32.059,81R$                                      320.598,08R$                                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 10.896.105,54R$                             

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    1.130.199,60R$                               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    1.180.831,56R$                               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

236.707,79R$                                    236.707,79R$                                    324.829,14R$                                    324.829,14R$                                    342.453,42R$                                    414.242,77R$                                    593.051,75R$                                    597.747,51R$                                    593.051,75R$                                    578.964,47R$                                    578.229,10R$                                    608.837,59R$                                    613.165,67R$                                    297.018,47R$                                    284.034,25R$                                    212.980,26R$                                    195.355,99R$                                    89.610,36R$                                      7.121.817,23R$                               

3,32% 3,32% 4,56% 4,56% 4,81% 5,82% 8,33% 8,39% 8,33% 8,13% 8,12% 8,55% 8,61% 4,17% 3,99% 2,99% 2,74% 1,26% 100,00%

1.113.403,30R$                                 1.113.403,30R$                                 1.527.900,05R$                                 1.527.900,05R$                                 1.610.799,40R$                                 1.948.475,27R$                                 2.789.539,70R$                                 2.811.627,16R$                                 2.789.539,70R$                                 2.723.277,32R$                                 2.719.818,36R$                                 2.863.791,65R$                                 2.884.149,62R$                                 1.397.086,89R$                                 1.336.012,96R$                                 1.001.796,05R$                                 918.896,70R$                                    421.500,60R$                                    33.498.918,10R$                             

3,32% 3,32% 4,56% 4,56% 4,81% 5,82% 8,33% 8,39% 8,33% 8,13% 8,12% 8,55% 8,61% 4,17% 3,99% 2,99% 2,74% 1,26% 100,00%

1.113.403,30R$                                 2.226.806,61R$                                 3.754.706,66R$                                 5.282.606,71R$                                 6.893.406,11R$                                 8.841.881,38R$                                 11.631.421,08R$                               14.443.048,24R$                               17.232.587,94R$                               19.955.865,27R$                               22.675.683,63R$                               25.539.475,28R$                               28.423.624,90R$                               29.820.711,79R$                               31.156.724,75R$                               32.158.520,80R$                               33.077.417,50R$                               33.498.918,10R$                               

BDI

13 INFRAESTRUTURA VERDE - RIO ARROZAL

14 INFRAESTRUTURA VERDE - RIO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Requalificação Orla de Piratininga - ORÇAMENTO 01

NATUREZA DA OBRA: Requalificação da Orla de Piratiningua

Cronograma

ITEM

TOTAL PARCIAL (R$)

PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)

RECOMPOSIÇÃO VEGETAL

17 PRAÇA 02 E EQUIPAMENTOS

TOTAL ACUMULADO (R$)

7

16 VERTEDOUROS

15 INFRAESTRUTURA VERDE 

DISCRIMINAÇÃO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / PREVISÃO DE EXECUÇÃO MENSAL

1 SERVIÇOS TÉCNICOS


