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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Requalificacéo Orla de Piratininga - ORCAMENTO 01

20/10/2019 - Emisséo

ITEM DESCRICAO VALOR
1 SERVIGOS TECNICOS 5.974.024,28
7 RECOMPOSICAO VEGETAL 6.527.507,81
13 |INFRAESTRUTURA VERDE - RIO ARROZAL 347.833,99
14  [INFRAESTRUTURA VERDE - RIO JACARE 320.598,08
15 |INFRAESTRUTURA VERDE 10.896.105,54
16 |VERTEDOUROS 1.130.199,60
17 |PRACA 02 E EQUIPAMENTOS 1.180.831,56
NOTA: BASE EMOP

NOTA: PRECOS COM DESONERAGAO CONFORME LEI 12.844/2.013




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Requalificagdo Orla de Piratininga - ORCAMENTO 01

NATUREZA DA OBRA: Requalificacdo da Orla de Piratiningua

LOCAL DA OBRA: Niteroi - RJ

Cronograma

=1

PREVISAO DE EXECUCAO MENSAL

QUANT. FISIFIN.

ITEM| DISCRIMINAGAO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Mes 1 s 2 Mes3 Mesa mess Mes 6 Mes7 Mess wes o Mes 10 s 11 wes 12 Mes 13 Mes 14 Més 15 Meés 16 Mes 17 Més 18 TOTAL
1 |servicos TEcNICOS RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | R 33189024 | RS 33189024 | RS 33189024 | RS 597402428
5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 10000%
X 4 4 4 4 . .
7 |Recomposicio vEGETAL R$ 32637539 | RS 32637539 | RS 39165047 | RS 39165047 | RS 56.925.55 | RS 45692555 | RS 45692555 | RS 45692555 | RS 56.925.55 | RS 52220063 | RS 52220063 | RS 45692555 | RS 56.925.55 | RS 45692555 | RS 39165047 R$ 652750781
0,00% 0,00% 5,00% 5.00% 6.00% 6.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 800% 8.00% 7.00% 7,00% 7.00% 6.00% 0,00% 10000%
783.4 R 4.783.41 7
13 |INFRAESTRUTURA VERDE - RIO ARROZAL RS 3478340 | RS 8695850 | RS 10435020 | RS 8695850 | RS 34.783.40 R$ 347.833.99
0,00% 0,00% 0,00% 000% 0,00% 10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00% 000% 000% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 0,00% 0,00% 10000%
14 |INFRAESTRUTURA VERDE - RIO JACARE RS 3205981 | RS 8014952 | RS 9617942 | RS 8014952 | RS 3205081 RS 32050808
0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 10.00% 25,00% 30,00% 25,00% 10.00% 0,00% 0.00% 0,00% 10000%
10.896.105.54
15 |INFRAESTRUTURA VERDE RS 54480528 | RS 54480528 | RS 54480528 | RS 54480528 | RS 54480528 | RS 54480528 | RS 108961055 | RS 108961055 | RS 108961055 | RS 108961055 | RS 108961055 | RS 108961055 | RS 108961055 RS
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000%
16 |VERTEDOUROS RS 11301096 | RS 11301996 | RS 11301996 | RS 11301996 | RS 11301996 | R 11301996 | RS 11301996 | RS 11301996 | RS 11301996 | R 11301996 RS 113019960
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10,00% 10,00% 10.00% 10.00% 10,00% 10,00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
17 |PRACA 02 E EQUIPAMENTOS R$ 11808316 | RS 11808316 | R 11808316 | RS 118083.16 | RS 11808316 | RS 11808316 | R 11808316 | RS 118083.16 | RS 11808316 | RS 11808316 R$ 118083156
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10,00% 10,00% 10.00% 10.00% 10,00% 10,00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000%
B8DI RS 23670779 | RS 23670779 | Rs 32482914 | RS 32082914 | RS 34245342 | RS 41424277 | RS 59305175 | RS 597.747.51 | RS 593.051.75 | RS 57896447 | R 57822910 | Rs 608.837.59 | RS 61316567 | RS 29701847 | RS 28403425 | R 21298026 | RS 195.356.99 | RS 8961036 | RS 712181723
3.30% 3.32% 456% 4.56% 481% 5:82% 833% 8.30% 8.33% 8.13% 812% 8.55% 861% 427% 399% 200% 2.74% 1.26% 10000%
TOTAL PARCIAL (RS) RS 111340330 | RS 1.113.40330 | RS 152790005 | Rs 152790005 | RS 1610799.40 | RS 1.048.475.27 | RS 278953970 | Rs 2811627.16 | RS 278953970 | RS 272327732 | RS 271981836 | RS 286379165 | RS 288414962 | RS 1.397.086,89 | RS 13360129 | Rs 100179605 | RS 91889670 | RS 42150060 | RS 498.918.10
PERCENTUAL DAS ETAPAS (%) 3.32% 3.32% 456% 456% 481% 5820 833% 8.30% 8.33% 8.13% 812% 8.55% 861% 417% 3.99% 299% 2.74% 1.26% 10000%
TOTAL ACUMULADO (RS) RS 111340330 | RS 222680661 | RS 3.754.706.66 | RS 5.282606.71| RS 6:893.406.11 | RS 884188138 | RS 11631.421.08 | RS 1444304824 | RS 1723258794 | RS 10.955.865.27 | RS 67568363 | RS 2553947528 | RS 2842362490 | RS 9.620.711,79 | RS 31.156.724.75 | RS 158.52080 | RS 33.077.41750 | RS 33.498.918,10




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Servigos Técnicos
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emisséao

lo = JUNHO de 2019

= PRECOS
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. — ¢
[ uNITARIO | PARCIAL
Servicos Técnicos
01.0 MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA 5.593.189,12
01.01 05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 19.008,00 20,48 389.283,84
01.02 05.105.0025-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 19.008,00 8,68 164.989,44
01.03 05.105.0027-A I\S/Iggl-EIE»OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS H 19.008,00 23,95 455.241,60
01.04 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6.336,00 39,58 250.778,88
01.05 05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 3.168,00 7381 233.830,08
01.06 05.105.0033-A I\S/Iggl-EIE»OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS H 3.168,00 147,62 467.660,16
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE
01.07 05.105.0034-A PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 3.168,00 162,27 514.071,36
01.08 05.105.0037-A MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S H 19.008,00 27,65 525.571,20
01.09 05.105.0072-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 3.168,00 28,81 91.270,08
01.10 05.105.0097-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 25.920,00 13,19 341.884,80
0111 05.105.0098-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO H 25.920,00 16.20 419.904,00
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS
01.12 01.050.0613-A DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS H 3.168,00 199,72 632.712,96
SOCIAIS
01.13 05.105.0015-A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 12.352,00 12,54 154.894,08
01.14 05.105.0010-A MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 12.352,00 17,30 213.689,60
0L15 01.050.0603-A MAQ-DE-OBRA D‘E AGRONOMO .].U.NIOR, para servicos de Consultoria de Engenharia e H 2.640,00 217.773.60
Arquitetura, inclusive encargos sociais 82,49
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
01.16 19.004.0045-C ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 6.652,80 36,26 241.230,53
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
01.17 19.004.0045-E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 2.851,20 4,23 12.060,58




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Servigos Técnicos
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emisséao lo = JUNHO de 2019
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT. | - PREGOS
[ uNITARIO | PARCIAL

Servicos Técnicos

UND REF. PICOMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE
AGUA, TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI

01.18 05.100.0900-A 0O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC UR 10.359,48 25,71 266.342,34
IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS ,EXAME S MEDIC

02.0 Canteiro de Obras 380.835,16

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS
DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO
ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A 20.000M2
(ESCALA 1:250/500)

02.01 01.016.0249-A UN 20,00 6.184,28 123.685,60

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

02.02 02.006.0010-A UNXMES 108,00 378,43 40.870,44

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E
PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

02.03 02.006.0020-A UNXMES 108,00 550,00 59.400,00

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS
,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM
AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO
TERRENO

02.04 02.010.0001-A M2 216,00 223,51 48.278,16

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE

02.05 04.005.0300-A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 720,00 20,92 15.062,40

02.06 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 24,00 54,69 1.312,56

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

02.07 02.002.0005-A M2 2.640,00 23,83 62.911,20

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
02.08 02.015.0001-A ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA UN 6,00 2.894,38 17.366,28
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM
02.09 02.016.0001-A BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA UN 6,00 1.362,54 8.175,24
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

02.10 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE M2 12,00 314,44 3.773.28

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CUSTO PARCIAL DA OBRA R$ 5.974.024,28




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Servicos Técnicos
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emissao

lo = JUNHO de 2019

Meméria de Célculo - Servigos Técnicos

ITEM | CODIGO | DESCRICAO | unp. | QuanT.
01.0 MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA
01.01 | 05.105.0023-A [MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS [ H [ 19.008,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Almoxarife 6,00 18,00 176,00 19.008,00
01.02 05.105.0025-A ‘MAO»DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 19.008,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Estagiario 6,00 18,00 176,00 19.008,00
01.03 05.105.0027-A ‘MAO»DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS H 19.008,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Encarregado 6,00 18,00 176,00 19.008,00
01.04 05.105.0029-A ‘MAO»DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6.336,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Mestre 2,00 18,00 176,00 6.336,00
01.05 05.105.0032-A ‘MAO»DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 3.168,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Engenheiro 1,00 18,00 176,00 3.168,00
01.06 05.105.0033-A ‘MAO»DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS H 3.168,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Engenheiro 1,00 18,00 176,00 3.168,00
01.07 05.105.0034-A ‘MAO»DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU H 3.168,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Engenheiro 1,00 18,00 176,00 3.168,00
01.08 05.105.0037-A ‘MAO»DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S H 19.008,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Chefe 6,00 18,00 176,00 19.008,00
01.09 05.105.0072-A ‘MAO»DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 3.168,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Técnico 1,00 18,00 176,00 3.168,00
01.10 05.105.0097-A ‘MAO»DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 25.920,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Vigia 6,00 18,00 240,00 25.920,00
MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO
01.11 05.105.0098-A H 25.920,00
PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total
Vigia 6,00 18,00 240,00 25.920,00
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE
0L.12 01.050.0613-A CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 3.168,00
Quantidade Hora més Més Total
1,00 176,00 18,00 3.168,00
01.13 05.105.0015-A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 12.352,00
Local Quant Hora Total
Banco 6,00 32,00 192,00
Passarela 1,2,34e5 1,00 1.920,00 1.920,00
Passarela 2 1,00 640,00 640,00
Mirante 1,00 2.880,00 2.880,00




Meméria de Célculo - Servicos Técnicos

ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
Pier Contemplagédo 1,00 1.920,00 1.920,00
Pier Pesca 2,00 2.400,00 4.800,00
12.352,00
01.14 05.105.0010-A MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 12.352,00
Local Quant Hora Total
Banco 6,00 32,00 192,00
Passarela1,2,34e5 1,00 1.920,00 1.920,00
Passarela 2 1,00 640,00 640,00
Mirante 1,00 2.880,00 2.880,00
Pier Contemplagédo 1,00 1.920,00 1.920,00
Pier Pesca 2,00 2.400,00 4.800,00
12.352,00
01.15 01.050.0603-A MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR, para servicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, H 2.640,00
Quantidade Hora més Més Total
1,00 176,00 15,00 2.640,00
01.16 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 H 6.652,80
Quantidade Hora més Més Total Perc TOTAL
3,00 176,00 18,00 9.504,00 70% 6.652,80
01.17 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 H 2.851,20
\Quantidade Hora més Més Total \ Perc \ TOTAL
| 3,00 176,00 18,00 9.504,00 | 30% | 2.851,20
UND REF. PPJCOMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE
AGUA TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI
01.18 05.100.0900-A O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC UR 10.359,48
IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS , EXAME S MEDIC
5% do valor da administragéo
02.0 Canteiro de Obras
02.01 ‘ 01.016.0249-A ‘LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA UN 20,00
Quant
20,00
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E
02.02 ‘ 02.006.0010-A ‘Z,SOM ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO- ‘UNXMES‘ 108,00
Quant Meses Canteiros Total
1,00 18,00 6,00 108,00
203 2.006.0020-A ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M UNXMES 1
02.0 02.006.0020- COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO- 08,00
Quant Meses Canteiros Total
1,00 18,00 6,00 108,00
02.04 02.010.0001-A ‘GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM M2 216,00
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E
02.05 04.005.0300-A DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 720,00
Canteiros Unidade por Disténcia Vezes Total
Canteiros o
Containers 6,00 2,00 30,00 2,00 720,00
02.06 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 24,00
Canteiros Unidade por Vezes Total
Canteiros o
Containers 6,00 2,00 2,00 24,00
02.07 02.002.0005-A ‘TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO M2 2.640,00
Canteiros Quantidade por Canteiro Total
6,00 440,00 2.640,00
02.08 02.015.0001-A ‘INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO UN 6,00
Canteiros 6
02.09 02.016.0001-A ‘INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA UN 6,00




Meméria de Célculo - Servigos Técnicos

ITEM CODIGO | DESCRICAO UNID. | QUANT.
Canteiros 6
02.10 02.020.0001-A [PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE M2 12,00

Alvenaria x 2




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Recomposicédo Vegetal

Local:

ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ
05/09/2019 - Emissao

lo = JUNHO de 2019

> PRECOS
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT. ¢
[ uniTARIO | PARCIAL

Recomposicéo Vegetal

01.0 Servicos de Escritério, Laboratério e Campo 1.021.402,65
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN

01.01 01.005.0001-A TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO M2 | 158.357,00 6,45 1.021.402,65
MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO

02.0 Movimento de Terra 880.760,99
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A

02.01 03.001.0001-B (AREIA ARGILA OU PICARRA) ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E M3 18.002,68 43,91 790.497,50
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV
ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO

02.02 03.010.0018-A TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONALDE | M3 15.835,70 5.70 90.263,49
2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

03.0 Transportes 1.296.714,75
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU

03.01 04.005.0125-A EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO TXKM | 306.045,49 158 483.551,88
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA

05,02 04.006.0008 DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO 0S 20,60 2 6151608

: 4.006.0008-B TEMPOS PARA CARGA DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A T 604,55 57 13.162,87

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SER VENTES

04.0 Arborizacdo 183.659,40
PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM

0no 09,002,000 LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETA SIMPLES E 02,00 410 26.044.20

4.01 -002.0001-A ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE UN 702, 7.1 -044,

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIV E

04.02 09.005.0037-A FORNECIMENTO DA AGUA UN 702,00 0,64 249,28
ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA, TIPO AMENDOEIRA, CASTANHEI

04.03 09.003.0006-A RAETC FORNECIMENTO UN 702,00 15,00 10.530,00

04.04 09.006.0003-A ENCHIMENTO DE CAVAS,SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL M3 2.201,47 28,10 105.890,80

04.05 09.006.0020-A ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO M3 137,59 296,13 40.745,12

05.0 Arbustos 3.144.970,02

05.01 09.005.0002-A REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 10CM DE PROFUNDIDADE M2 | 158.357,00 111 175.776,27
PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,C OM 12

05.02 09.002.0002-A UNIDADES POR METRO QUADRADO EXCLUSIVE O FORNECIMENTO M2 | 158.357,00 555 878.881,35
ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M, TIPO JASMIM ES

05.03 09,003,016 TRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-INDICA,BIRI, CURCULIGO, GENGIBRE 6,357 00 220 509051240

5. :003.0162-A AZUL,IXORA ANA PLANTA DA VIDA ARARUTA,RHOEO,COPO DE LEITE OU SIMILARE | M2 158.357, 13, -090.312.4
CONSIDERANDO 12 MUDAS P/M2.FORNECIMENTO
CUSTO PARCIAL DA OBRA R$ 6.527.507,81




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Recomposigéo Vegetal
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emisséo

lo = JUNHO de 2019

Meméria de Calculo - Recomposigdo Vegetal

mEM | CODIGO [ DESCRIGAO UNID. [ Quant.
01.0 Servicos de Escritério, Laboratério e Campo
01.01 ‘ 01.005.0001-A ‘F’REF’ARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE‘ M2 ‘ 158.357,00
m2
Margem 17.719,00
Biovaleta 7.009,00
Canteiros Viarios 13.227,00
llha do Thibau 2.335,00
llha do Modesto 39.460,00
llha do Modesto 5.758,00
Bosque das Leucenias 2.368,00
llha do Pontal 12.882,00
Restinga 11.991,00
Area remanescente 45.608,00
02.0 Movimento de Terra
02.01 ‘ 03.001.0001-B ‘ESCA\/ACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU M3 ‘ 18.002,68
Area do Terreno x 0,1 m 15.835,70
Arvores 691 unidx1,6x1,4x14 2.166,98
02.02 03.010.0018-A ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA EM M3 15.835,70
Area do Terreno x 0,1 m 15.835,70
03.0 Transportes
03.01 ‘ 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E TXKM ‘ 306.045,49
Tonelada KM
Carga 30.604,55 X 10
03.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE- T 30.604,55
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
18.002,68 1,70 30.604,55
04.0 Arborizacdo
04.01 ‘ 09.002.0001-A ‘PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA DE QUALQUER ES PECIE,EM UN 702,00
Conforme Projeto 702 unid
04.02 09.005.0037-A IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIV E FORNECIMENTO DA UN 702,00
Conforme Projeto 702 unid
04.03 09.003.0006-A ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI UN 702,00
Conforme Projeto 702 unid
04.04 09.006.0003-A ENCHIMENTO DE CAVAS,SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL M3 2.201,47
Arvores 702 unidx 1,6 x 1,4 x 1,4 2.201,47
04.05 09.006.0020-A ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO M3 137,59
Arvores 702 unid x 0,1 x 1,4 x1,4 137,59
05.0 Arbustos
05.01 ‘ 09.005.0002-A ‘REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 10CM DE PROFUNDIDADE M2 ‘ 158.357,00
m2
Margem 17.719,00
Biovaleta 7.009,00
Canteiros Viarios 13.227,00
Ilha do Thibau 2.335,00
Ilha do Modesto 39.460,00
Ilha do Modesto 5.758,00
Bosque das Leucenias 2.368,00
Ilha do Pontal 12.882,00
Restinga 11.991,00
Area remanescente 45.608,00
05.02 09.002.0002-A PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,C OM 12 UNIDADES POR M2 158.357,00




Memédria de Célculo - Recomposicéo Vegetal

ITEM CODIGO [ DESCRIGAO UNID. [ Quant.
mz
Margem 17.719,00
Biovaleta 7.009,00
Canteiros Viarios 13.227,00
llha do Thibau 2.335,00
llha do Modesto 39.460,00
llha do Modesto 5.758,00
Bosque das Leucenias 2.368,00
liha do Pontal 12.882,00
Restinga 11.991,00
Area remanescente 45.608,00
05.03 ‘ 09.003.0162-A ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ES TRELA,CAETIZINHO,CANA M2 158.357,00
m2
Margem 17.719,00
Biovaleta 7.009,00
Canteiros Viarios 13.227,00
llha do Thibau 2.335,00
llha do Modesto 39.460,00
llha do Modesto 5.758,00
Bosque das Leucenias 2.368,00
llha do Pontal 12.882,00
Restinga 11.991,00

Area remanescente

45.608,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentéavel de Aguas Pluviais - Rio Arrozal

Local:

ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ
05/09/2019 - Emissao

lo = JUNHO de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID. |

QUANT.

PRECOS

[ UNITARIO

[ PARCIAL

Infraestrutura Verde

01.0

Movimento de Terra

25.135,16

01.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

567,95

43,91

24.938,68

01.02

03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV
ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO
TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE
2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3

34,47

5,70

196,48

02.0

Transportes

40.908,87

02.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM

9.655,15

1,58

15.255,14

02.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

965,52

26,57

25.653,73

03.0

Gabi&o

230.021,18

03.01

06.100.0011-A

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI
OES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

329,00

9,32

3.066,28

03.02

06.085.0065-A

CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO

M3

361,75

107,44

38.866,42

03.03

06.075.0012-A

GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7
MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E
COLOCACAO

M3

67,50

636,57

42.968,48

03.04

06.075.0010-A

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7
MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E
COLOCACAO

M3

250,00

580,48

145.120,00

04.0

Arbustos

18.773,10

04.01

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO
AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE
ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2

205,00

10,85

2.224,25

04.02

09.002.0012-0

PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E
FORNECIMENTO

UN

3.277,00

2,05

6.717,85

04.03

09.003.0026-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE
MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA, CAPIM DOS
PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOS O,GUAIMBE DA
FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OU SIMILAR.

UN

3.277,00

3,00

9.831,00

05.0

Servicos Complementares

32.995,68

05.01

05.001.0002-B

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS
E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

70,19

244,21

17.141,10

05.02

05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E
MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

16,83

66,14

1.113,00

05.03

05.001.0001-A

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

16,70

176,37

2.945,03

05.04

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12°CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

103,72

14,85

1.540,18

05.05

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

176,32

26,57

4.684,75

05.06

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM

3.526,34

1,58

5.571,62

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$

347.833,99




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentavel de Aguas Pluviais - Rio Arrozal
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emisséo

lo = JUNHO de 2019

Meméria de Célculo - Infraestrutura Verde

mEM | CODIGO [ DESCRIGAO [ UNID. [ Quant.
01.0 Movimento de Terra
01.01 ‘ 03.001.0001-B ‘ESCA\/ACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU ‘ M3 ‘ 567,95
Conforme Projeto 567,95
01.02 03.010.0018-A ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA EM M3 34,47
Conforme Projeto 34,47
02.0 Transportes
02.01 ‘ 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGAE ‘ TXKM ‘ 9.655,15
Tonelada KM
Carga 965,52 X 10
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE- T 965,52
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
567,95 1,70 965,52
03.0 Gabido
03.01 ‘ 06.100.0011-A ‘MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI OES,DRENOS M2 329,00
Conforme Projeto 329 m2
03.02 06.085.0065-A CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO M3 361,75
Conforme Projeto 361,75 m3
03.03 06.075.0012-A GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA , MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA M3 67,50
Conforme Projeto 135 m2 0,5 = 67,50
03.04 06.075.0010-A GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA M3 250,00
Conforme Projeto 250,00 m3 250,00
04.0 Arbustos
04.01 ‘ 09.001.0001-B ‘PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO M2 205,00
m2
Grama 205,00
04.02 09.002.0012-0 PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E FORNECIMENTO UN 3.277,00
Unid
Total 3.277,00
04.03 09.003.0026-A ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE MADAGASCAR, AGAVE UN 3.277,00
Unid
Total 3.277,00
05.0 Servicos Complementares
05.01 ‘ 05.001.0002-B ‘DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES EM ‘ M3 70,19
(185,02 + 165,93) x 20cm
05.02 05.001.0023-A ‘DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO M3 16,83
(133,98 + 34,3) x 10cm
05.03 05.001.0001-A ‘DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO M3 16,70
83,49 x 20cm
05.04 05.001.0170-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS A M3 103,72
Somatorio das Demolices
05.05 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE- T 176,32

Carga e Descarga Peso Esp Total




Meméria de Célculo - Infraestrutura Verde

mEM | CODIGO [ DESCRIGAO [ UNID. [ Quant.
103,72 170 17632
0506 | 04.005.0125-A [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGAE | TXKM \ 3.526,34
Carga e Descarga Distancia Total
176,32 2000  3.526,34




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentavel de Aguas Pluviais - Rio Jacaré

Local:

ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ
05/09/2019 - Emissao

lo = JUNHO de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID. |

QUANT.

PRECOS

[ UNITARIO

[ PARCIAL

Infraestrutura Verde

01.0

Movimento de Terra

32.209,10

01.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

732,84

43,91

32.179,00

01.02

03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV
ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO
TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE
2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3

5,28

5,70

30,10

02.0

Transportes

52.785,73

02.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM

12.458,28

1,58

19.684,08

02.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

1.245,83

26,57

33.101,65

03.0

Gabi&o

160.993,91

03.01

06.100.0011-A

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI
OES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

343,36

9,32

3.200,12

03.02

06.085.0065-A

CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO

M3

404,13

107,44

43.419,73

03.03

06.075.0012-A

GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7
MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E
COLOCACAO

M3

45,63

636,57

29.043,51

03.04

06.075.0010-A

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7
MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E
COLOCACAO

M3

147,00

580,48

85.330,56

04.0

Arbustos

17.088,57

04.01

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO
AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE
ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2

263,38

10,85

2.857,67

04.02

09.002.0012-0

PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E
FORNECIMENTO

UN

2.818,00

2,05

5.776,90

04.03

09.003.0026-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE
MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA, CAPIM DOS
PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOS O,GUAIMBE DA
FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OU SIMILAR.

UN

2.818,00

3,00

8.454,00

05.0

Servicos Complementares

57.520,76

05.01

05.001.0002-B

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS
E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

139,79

244,21

34.138,12

05.02

05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E
MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

66,14

05.03

05.001.0001-A

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

25,79

176,37

4.549,29

05.04

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12°CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

165,58

14,85

2.458,92

05.05

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

281,49

26,57

7.479,26

05.06

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM

5.629,86

1,58

8.895,17

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$

320.598,08




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentavel de Aguas Pluviais - Rio Jacaré
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissé&o

lo = JUNHO de 2019

Meméria de Célculo - Infraestrutura Verde

mEM | CODIGO [ DESCRIGAO UNID. [ Quant.
01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B ‘ESCA\/ACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU M3 732,84
Conforme Projeto 732,84
01.02 03.010.0018-A ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA EM M3 5,28
Conforme Projeto 5,28
02.0 Transportes
02.01 ‘ 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGAE TXKM ‘ 12.458,28
Tonelada KM
Carga 1.245,83 X 10
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE- T 1.245,83
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
732,84 1,70 1.245,83
03.0 Arborizacdo
03.01 ‘ 06.100.0011-A ‘MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI OES,DRENOS M2 343,36
Conforme Projeto 343,36 m2
03.02 06.085.0065-A CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO M3 404,13
Conforme Projeto 404,13 m3
03.03 06.075.0012-A GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA , MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA M3 45,63
Conforme Projeto 91,25 m2 0,5 = 45,63
03.04 06.075.0010-A GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA M3 147,00
Conforme Projeto 147,00 m3 147,00
04.0 Arbustos
04.01 ‘ 09.001.0001-B ‘PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO M2 263,38
m2
Grama 263,38
04.02 09.002.0012-0 PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E FORNECIMENTO UN 2.818,00
Unid
Total 2.818,00
04.03 09.003.0026-A ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE MADAGASCAR, AGAVE UN 2.818,00
Unid
Total 2.818,00
05.0 Servicos Complementares
05.01 05.001.0002-B DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES EM M3 139,79
543,1 x 20cm + 103,9 x 30cm
05.02 05.001.0023-A DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO M3
05.03 05.001.0001-A DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO M3 25,79
128,97 x 20cm
05.04 05.001.0170-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS A M3 165,58

Somatdrio das Demoli¢bes




Meméria de Célculo - Infraestrutura Verde
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT.
05.05 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE- T 281,49
Carga e Descarga Peso Esp Total
165,58 1,70 281,49
05.06 ‘ 04.005.0125-A }TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGAE TXKM 5.629,86
Distancia Total

Carga e Descarga
281,49 20,00 5.629,86




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentéavel de Aguas Pluviais

Local:

ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ
05/09/2019 - Emissao

lo = JUNHO de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

UNID. |

QUANT.

PRECOS

[ UNITARIO

[ PARCIAL

Infraestrutura Verde

01.0

Movimento de Terra

1.227.942,04

01.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

26.240,00

43,91

1.152.198,40

01.02

03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV
ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO
TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE
2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3

2.011,00

5,70

11.462,70

01.03

01.001.0060-A

AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E NSAIOS
DE CARACTERIZACAO

UN

99,00

384,93

38.108,07

01.04

01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC
AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E |
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

240,00

87,80

21.072,00

01.04

01.008.0050-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN

1,00

5.100,87

5.100,87

02.0

Transportes

1.890.040,96

02.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM

446.080,00

1,58

704.806,40

02.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

44.608,00

26,57

1.185.234,56

03.0

Gabigo

4.926.777,28

03.01

06.100.0011-A

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI
OES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

39.549,46

9,32

368.600,97

03.02

06.085.0065-A

CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO

M3

15.195,63

107,44

1.632.618,49

03.03

06.085.0060-A

EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEIT O COM
BRITA N°3

M3

18,24

117,06

2.135,17

03.04

06.075.0010-A

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7
MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E
COLOCACAO

M3

4.600,67

580,48

2.670.596,92

03.05

HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRA DE COCO

M2

8.455,71

29,90

252.825,73

04.0

DRENAGEM

1.858.847,02

04.01

14.002.0052-A

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA DE
FERRO GALVANIZADO N°16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA
FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO

M2

182,40

453,77

82.767,65

04.02

06.012.0022-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X1,80M,PARA CO LETOR DE
AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA
E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG

UN

34,00

3.406,05

115.805,70

04.03

06.203.0018-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO
4427, CLASSE PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO

272,44

188,22

51.278,66

04.04

06.203.0020-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO
4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. FORNECIMENTO

628,85

302,54

190.252,28

04.05

06.203.0021-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO
4427, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO

86,28

383,20

33.062,50

04.06

06.203.0022-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO
4427, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO

12,50

472,02

5.900,25

04.07

06.203.0023-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO
4427, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO

13,59

593,28

8.062,68

04.08

06.203.0024-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO
4427, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO

1.557,70

751,08

1.169.957,32

04.09

01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC
AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E |
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

900,00

87,80

79.020,00

04.10

mat148600

Valvula de Retencdo

Unid

17,00

7.220,00

122.740,00

05.0

Arbustos

992.498,24

05.01

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO
AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE
ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2

32.084,63

10,85

348.118,24

05.02

09.002.0012-0

PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E
FORNECIMENTO

UN

127.600,00

2,05

261.580,00

05.03

09.003.0026-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE
MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA, CAPIM DOS
PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA, FILODENDRO GLORIOS O,GUAIMBE DA
FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OU SIMILAR.

UN

127.600,00

3,00

382.800,00

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$

10.896.105,54




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentavel de Aguas Pluviais
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emisséo

lo = JUNHO de 2019

Meméria de Célculo - Infraestrutura Verde

PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO

mEM | CcODIGO [ DESCRIGAO [ UNID. QUANT.
01.0 Movimento de Terra
01.01 ‘ 03.001.0001-B ‘ESCA\/ACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU ‘ M3 26.240,00
Conforme Projeto 26.240,00
01.02 03.010.0018-A ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA EM M3 2.011,00
Conforme Projeto 2.011,00
01.03 01.001.0060-A AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E NSAIOS DE UN 99,00
1 por a cada 400m2 98,87 99,00
01.04 01.003.0001-A SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO M 240,00
1 furo por bacia x 12 m 240,00 240,00
02.0 Transportes
02.01 ‘ 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGAE ‘ TXKM 446.080,00
Tonelada KM
Carga 44.608,00 X 10
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE- T 44.608,00
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
26.240,00 1,70 44.608,00
03.0 Arborizacdo
03.01 ‘ 06.100.0011-A ‘MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI OES,DRENOS M2 39.549,46
Conforme Projeto 39443,72 m2
105,74
03.02 06.085.0065-A CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO M3 15.195,63
Conforme Projeto 15195,63 m3
03.03 06.085.0060-A EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEIT O COM BRITA N°3 M3 18,24
Conforme Projeto = 18,24
03.04 06.075.0010-A GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA M3 4.600,67
Conforme Projeto 4.600,67 m3 4.600,67
04.0 DRENAGEM
04.01 ‘ 14.002.0052-A ‘PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA DE FERRO ‘ M2 182,40
m2
Caixa de Inspecéo Conforme Projeto 182,40
04.02 06.012.0022-A POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS UN 34,00
Unid
Caixa de Inspecéo 34,00
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE
04.03 06.203.0018-A PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO M 272,44
Tubo PVC Liso 28,25 m
Tubos com Fendas 160,45 m
PEAD 83,74 m
04.04 06.203.0020-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE M 628,85
Tubo PVC Liso 13,33 m
Tubos com Fendas 248,82 m
PEAD 366,70 m
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE
04.05 06.203.0021-A M 86,28




Meméria de Célculo - Infraestrutura Verde

CODIGO

ITEM [ DESCRIGAO UNID. [ Quant.
Tubo PVC Liso 8,00 m
Tubos com Fendas 78,28 m
PEAD m
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA 1SO 4427, CLASSE
04.06 06.203.0022-A PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO M 1250
Tubo PVC Liso - m
Tubos com Fendas - m
PEAD 12,50 m
04.07 06.203.0023-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE 1359
. - . & PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO M ’
Tubos com Fendas m
PEAD 13,59 m
04.08 06.203.0024-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE M 1.557,70
Tubo PVC Liso 60,99 m
Tubos com Fendas 858,05 m
PEAD 638,66 m
06.0 Arbustos 287.284,63
05.01 09.001.0001-B ‘PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO M2 ‘ 32.084,63
Conforme Projeto SAC A 6.975,15 m2
SACB 7.967,24 m2
SACC 6.569,17 m2
SACD 10.573,07 m2
05.02 09.002.0012-0 PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E FORNECIMENTO UN 127.600,00
Conforme Projeto SAC A 27100 unid
SACB 29550 unid
SACC 25246 unid
SACD 45704 unid
05.03 09.003.0026-A ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE MADAGASCAR, AGAVE UN 127.600,00

Conforme Projeto




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Vertedouros

Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emisséo

lo = JUNHO de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID. |

QUANT.

PRECOS

[ UNITARIO

[ PARCIAL

Vertedouros

01.0

Vertedouros

1.093.103,95

01.01

03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CAT EGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E
PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA
DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

2.556,86

15,99

40.884,21

01.02

06.075.0010-A

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7
MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E
COLOCACAO

M3

1.258,78

580,48

730.697,04

01.03

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T XKM

130.399,91

1,58

206.031,85

01.04

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

4.346,66

26,57

115.490,85

02.0

Desvios Provisérios

37.095,65

02.01

03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CAT EGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E
PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA
DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

251,60

15,99

4.023,08

02.02

03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1*CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV
ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO
TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE
2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3

251,60

5,70

1.434,12

02.03

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM

12.831,60

1,58

20.273,93

02.04

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

427,72

26,57

11.364,52

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$

1.130.199,60




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Vertedouros

Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emissao

lo = JUNHO de 2019

Meméria de Célculo - Vertedouro

ITEM | CODIGO | DESCRIGAO | unp. | QuanT.
01.0 Vertedouros
01.01 ‘ 03.016.0005-B ‘ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CAT EGORIA COM ‘ M3 ‘ 2.556,86
Quantidade Altura Area Volume
Vertedouro 01 1,00 1,20 150,00 180,00
Vertedouro 02 1,00 1,20 471,24 565,49
Vertedouro 03 1,00 1,20 644,42 773,30
Vertedouro 04 1,00 1,20 865,06 1.038,07
01.02 06.075.0010-A GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA M3 1.258,78
COLCHAO RENO Area Espessura Volume
Vertedouro 01 150,00 0,50 75,00
Vertedouro 02 471,24 0,50 235,62
Vertedouro 03 644,42 0,50 322,21
Vertedouro 04 865,06 0,50 432,53
Paredes Comprimento Altura Espessura Volume
Vertedouro 01 37,00 1,20 0,50 22,20
Vertedouro 02 56,19 1,20 0,50 33,71
Vertedouro 03 122,16 1,20 0,50 73,30
Vertedouro 04 107,02 1,20 0,50 64,21
01.03 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGAE TXKM 130.399,91
Carga e descarga x 30
01.04 04.006.0008-B ‘CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE- T 4.346,66
Quantidade Altura Area Volume
Vertedouro 01 1,00 1,20 150,00 180,00
Vertedouro 02 1,00 1,20 471,24 565,49
Vertedouro 03 1,00 1,20 644,42 773,30
Vertedouro 04 1,00 1,20 865,06 1.038,07
2.556,86
Volume x 1,7T/m3 4.346,66
02.0 Desvios Provisérios
02.01 ‘ 03.016.0005-B ‘ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12°CAT EGORIA COM M3 251,60
Volume
CD-01 22,30
CD-02 55,20
CD-03 69,90
CD-04 104,20
02.02 03.010.0018-A ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM CAMADAS M3 251,60
Volume
CD-01 22,30
CD-02 55,20
CD-03 69,90
CD-04 104,20
02.03 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E TXKM 12.831,60
Carga e descarga x 30
02.04 04.006.0008-B ‘CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE- T 427,72
Volume
CD-01 22,30
CD-02 55,20
CD-03 69,90
CD-04 104,20
251,60

Volume x 1,7T/m3 427,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - PRAGCA 02 e Equipamentos

Local:
05/09/2019 - Emisséo

ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

lo = JUNHO de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID. | QUANT.

PRECOS

[ UNITARIO

[ PARCIAL

PRACA

01.0

Servicos de Escritdrio, Laboratério e Campo

6.644,64

01.01

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN
TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2

762,00

6,45

4.914,90

01.02

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

762,00

2,27

1.729,74

02.0

Movimento de Terra

13.200,74

02.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

228,60

43,91

10.037,83

02.02

03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12*CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV
ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO
TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE
2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3

228,60

5,70

1.303,02

02.03

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3

68,58

27,12

1.859,89

03.0

Transportes

20.122,35

03.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

TXKM

8.161,02

1,58

12.894,41

03.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

272,03

26,57

7.227,94

04.0

Servicos complementares

3.994,44

04.01

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

‘ M3

268,99

14,85

’ 3.994,44

06.0

Pavimentacdes

81.611,81

06.01

08.018.0010-A

REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM
CAMADA,COM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO, SENDO A PROPORCAO DE 5%
EM VOLUME(72KG/M3)INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
MATERIAIS,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

762,00

80,88

61.630,56

06.02

09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO
LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

575,00

34,75

19.981,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - PRAGCA 02 e Equipamentos

Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ
05/09/2019 - Emisséo

lo = JUNHO de 2019

07.0 Mobiliario Urbano 1.052.422,58
07.01 Orgamento Anexo 01 PIER DE CONTEMPLAGAO UNID 1,00 | 105.030,69 105.030,69
07.02 Orgamento Anexo 02 PIER DE PESCA UNID 2,00 | 111.657,55 223.315,10
07.03 Orgamento Anexo 03 BANCO 1 UNID 6,00 559,85 3.359,10
07.06 Orgamento Anexo 06 PASSARELAS 1,2,34E 5 UNID 1,00 | 414.728,18 414.728,18
07.07 Orgamento Anexo 07 PASSARELA 2 UNID 2,00 | 98.062,84 196.125,68
07.09 Orgamento Anexo 09 MIRANTE PRAGAS 2 Jardins UNID 1,00 | 109.863,83 109.863,83
08.0 Equipamentos (Brinquedos e Esportivos) 2.835,00
08.13 Cotagdo 13 ;II)';I?II_RAARECOLOGICA (DUPLA - RECICLAVEL E NAO-RECICLAVEL) - ECOPEX OU UNID 3.00 | 045,00 | 2835.00
CUSTO PARCIAL DA OBRA R$ 1.180.831,56




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - PRACA 02 e Equipamentos
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissédo

lo = JUNHO de 2019

Memoria de Célculo - PRACA

TEM | CODIGO | DESCRICAO [ unp. | ouant.
01.0 Servigos de Escritério, Laboratério e Campo
01.01 ‘ 01.005.0001-A ‘PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN ‘ M2 ‘ 762,00
mZ
Somatoério dos pisos 762,00
01.02 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO M2 762,00
Para atender o item 01.005.0001-A
02.0 Movimento de Terra
02.01 ‘ 03.001.0001-B ‘ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA M3 228,60
Area do Terreno x 0,3 m 228,60
02.02 03.010.0018-A ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM M3 228,60
Compensacéo do material no preparo manual e nivelamento do terreno (100% da area x 0,30m)
02.03 03.013.0001-B REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E M3 68,58
30% da escavacao
03.0 Transportes
03.01 ‘ 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE TXKM 8.161,02
Tonelada KM
Carga 272,03 X 30
03.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA- T 272,03
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
160,02 1,70 272,03
04.0 Servicos complementares
04.01 ‘ 05.001.0170-A ‘TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 268,99
Excedente aterro Vol. de Escavacéo - Vol de Reaterro Empolamento
160,02 13 208,03
Entulho de obra t/m2 Area construida Peso especifico
0,12 762,00 15 60,96
06.0 Pavimentacdes
REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM
CAMADA,COM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO, SENDO A PROPORCAO DE 5% EM
06.01 08.018.0010-A VOLUME(72KG/M3)INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,SENDO A M3 762,00
CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO
Conforme Planilha de Estrutura
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO
LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
06.02 09.010.0001-A M 575,00
Conforme Planilha de Estrutura
07.0 Mobiliario Urbano
07.01 | Orgamento Anexo 01 [PIER DE CONTEMPLACAO [ unD | 1,00
Conforme Planilha de Quantidades
07.02 Orgamento Anexo 02 PIER DE PESCA UNID 2,00

Conforme Planilha de Quantidades




Memoéria de Célculo - PRACA

CODIGO

ITEM DESCRI(;AO UNID. QUANT.

07.03 Orcamento Anexo 03 BANCO 1 UNID 6,00
Conforme Planilha de Quantidades

07.06 Orgamento Anexo 06 PASSARELAS 1,234E5 UNID 1,00
Conforme Planilha de Quantidades

07.07 Orcamento Anexo 07 PASSARELA 2 UNID 2,00
Conforme Planilha de Quantidades

07.09 Orcamento Anexo 09 MIRANTE PRACAS 2 Jardins UNID 2,00
Conforme Planilha de Quantidades

08.0 ‘ ‘Equipamentos (Brinquedos e Esportivos)

08.13 ‘ Cotacédo 13 ‘LIXEIRA ECOLOGICA (DUPLA - RECICLAVEL E NAO-RECICLAVEL) - ECOPEX OU SIMILAR UNID 3,00

Conforme Planilha de Quantidades




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Banco 01
ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

Local:

10= Junho de 2019

> PREGOS
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT. | _ C
[ UNITARIO | PARCIAL

Banco 01

01.0 Movimento de Terra 7,30
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA (A

01.01 03.001.0001-B (AREIA ARGILA OU PICARRA) ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E M3 014 | 43901 6,32
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E

01.02 03.013.0001-8 ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE EXCLUSIVE ESTE M3 0.04 | 27,12 0,98

02.0 Transportes 13,58
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU

02.01 04.005.0125-A EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO TXKM 551 158 8,70
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA

02.02 04.006.0008 DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS N o

: 4.006.0008-B TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A T & 57 4

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SER VENTES

03.0 Servicos complementares 2,08
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHO, EM

03.01 05.001.0170-A CARRINHOS, A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA I M3 I 014 I 14,85 I 2,08

04.0 Estruturas + Tampé&o 519,83
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 20MM DE ESPESSURA,

0402 465.000 PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 578 642

4. 11.005.0005-8 TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE M2 115 1857 156.4:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE 1,50 A

04.03 11.004.0069-B 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 Li5 | 3248 37,42
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO

040 065,00 SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A . 276 .

4.04 11.009.0014-8 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE KG 57 7 L

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO

04.05 11.011.0030-B CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 576 322 18,55
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE

04.06 11.025.0012-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT M3 010 | 42574 40,87
0,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

04.07 2731 Insumo Sinapi Tampéo de Eucalipto Largura de 20 a 25 cm e espessura de 5cm m 4,00 54,28 217,12

02,08 1193 Insumo Sinapi xm;:uso DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO | | .00 6.0 2780

05.0 Pinturas 17,06
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PA RA

05.01 17.020.0010-A INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZAN TE E M2 160 | 1066 17,06
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAM ENTO

CUSTO PARCIAL DA OBRA RS 559,85




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Banco 01

Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900 10= Junho de 2019
Meméria de Célculo - BANCO 01
ITEM CODIGO [ DESCRICAO | uno. | quant.
01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B ‘ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A ‘ M3 ‘ 0,14
Quant. Largura Comp. Alt.
Sapatas Tipo 01 2,00 0,60 0,40 0,30 0,14
01.02 03.013.0001-B ‘REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E M3 0,04
Escavagéo - Volume das sapatas
02.0 Transportes
02.01 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS | T XKM 5,51
Tonelada KM
Carga 0,18 X 30
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA T 0,18
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
0,11 1,70 0,18
03.0 Servicos complementares
03.01 05.001.0170-A ‘TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 0,14
Excedente aterro Vol. de Escavacéo - Vol de Reaterro Empolamento
0,11 1,3 0,14
04.0 Estruturas + Tampé&o
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
04.02 11.005.0005-8 TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC M2 115
LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM
Volume x 12M2/M3
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
0,
04.03 11.004.0069-B 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 1,15
Volume x 12M2/M3
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
04.04 11.009.0014-B 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE KG 5,76
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Volume de Concreto x 60Kg/M3
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
04.05 11.011.0030-B ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 5,76
Volume de Concreto x 60Kg/M3
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
04.06 11.025.0012-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT M3 0,10
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Quant. Largura Comp. Alt.
Sapatas Tipo 01 2,00 0,60 0,20 0,30 0,07
Base de Concreto 2,00 0,05 0,40 0,60 0,02
04.07 2731 Insumo Sinapi ‘Tampéo de Eucalipto Largura de 20 a 25 cm e espessura de 5cm m 4,00
Conforme Projeto
04.08 1193 Insumo Sinapi ‘PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", Unid 4,00




Meméria de Célculo - BANCO 01

mEM | CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT.

Conforme Projeto

05.0 Pinturas

05.01 ‘ 17.020.0010-A ‘ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PA RA M2 1,60

Tampéao 0,4 x 2 x 2 lados




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Mirante Pragas 2

Local:

ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

10= Junho de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID. |

PRECOS

QUANT.

[ UNITARIO | PARCIAL

Mirante

Movimento de Terra

2.270,03

01.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

32,00 43,91 1.405,12

01.02

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3

31,89 27,12 864,91

02.0

Transportes

13,58

02.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T XKM

5,51 1,58 8,70

02.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAOQ,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

018 | 26,57 4,88

03.0

Servicos complementares

15.788,60

03.01

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

0,14 14,85 2,08

03.02

10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE
ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-
ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 OKN
(25TF).FORNECIMENTO

64,00 30,00 1.920,00

03.03

10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS
(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025), MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO
DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE
250KN (25TF)

64,00 41,00 2.624,00

03.04

04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS
IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA
DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

UN

1,00 | 1124252 11.242,52

04.0

Estruturas + Tampéo

91.791,61

04.02

11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2

42,43 135,78 5.761,42

04.03

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

42,43 32,48 1.378,19

04.04

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

207,00 3,76 778,32

04.05

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

207,00 3,22 666,54

04.06

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

3,54 425,74 1.505,42

04.07

2788 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

353,53 114,84 40.599,39

04.08

4346 Insumo Sinapi

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
200 MM

Unid

1.808,00 7,03 12.710,24

04.10

4115 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 CM

278,65 11,43 3.184,97

04.11

4766 Insumo Sinapi

CHAPA DE ACO

KG

674,00 5,86 3.949,64

04.12

14.006.0353-A

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE
1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE
7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M ODULOS
"X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1 .1/2"X3"

52,92 133,53 7.066,41

04.13

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE
OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS
DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE
FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2

668,76 21,22 14.191,09

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$ 109.863,83




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Mirante Pragas 2
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900

10= Junho de 2019

Meméria de Célculo - Mirante

ITEM CODIGO | DESCRIGAO | uno. | quant.
01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A HE 32,00
Quant. Largura Comp. Alt.
Sapatas Tipo 01 8,00 2,00 2,00 1,00 32,00
01.02 03.013.0001-B [REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E M3 31,89
Escavagéo - Volume das sapatas
02.0 Transportes
02.01 04.005.0125-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS | T X KM 5,51
Tonelada KM
Carga 0,18 X 30
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA T 0,18
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
0,11 1,70 0,18
03.0 Servicos complementares
03.01 05.001.0170-A [TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 0,14
Excedente aterro Vol. de Escavacéo - Vol de Reaterro Empolamento
0,11 13 0,14
ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE
ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-
03.02 10.004.0130-A ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 OKN M 64,00
(25TF).FORNECIMENTO
Conforme Projeto
CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-
ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL
03.03 10.004.0200-A DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE M 64,00
COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF)
Conforme Projeto
TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C
OM MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS
03.04 04.025.0200-A IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM UN 1,00
E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%
Bate estaca
04.0 Estruturas + Tampéao
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
04.02 11.005.0005-8 TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC M2 42,43
LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM
Volume x 12M2/M3
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
0,
04.03 11.004.0069-B 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA| 42.43
Volume x 12M2/M3
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
04.04 11.009.0014-B 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE KG 207,00

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

Conforme Projeto




Meméria de Célculo - Mirante

ITEM cODIGO DESCRIGCAO UND. [ QuANT.
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
04.05 11.011.0030-B ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 207,00
Conforme Projeto
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
04.06 11.025.0012-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT M3 3,54
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Conforme Projeto 3,54
04.07 2788 Insumo Sinapi \PEQA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 353,53
Conforme Projeto
04.08 4346 Insumo Sinapi PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", Unid 1.808,00
Conforme Projeto
04.10 4115 Insumo Sinapi \PEQA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 CM m 278,65
Conforme Projeto
04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE ACO KG 674,00
Conforme Projeto 574 + 100
04.12 14.006.0353-A GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE M 52,92
Conforme Projeto 462x2+4,82x4+48x2+7,4x2
04.13 17.017.0110-A ‘PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR M2 668,76

(67,5+19,6+68,25+37,8+27+58,5)x 0,4 x 2 x3




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Passarela 1,2,3,4e 5
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

10= Junho de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID.

PRECOS

QUANT.

[ UNITARIO | PARCIAL

Passarela 1,2,34e5

Movimento de Terra

21.696,06

01.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

320,00 43,91 14.051,20

01.02

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3

281,89 27,12 7.644,86

02.0

Transportes

4.792,29

02.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T XKM

1.943,61 1,58 3.070,90

02.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAOQ,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

64,79 26,57 1.721,39

03.0

Servicos complementares

27.882,23

03.01

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

49,54 14,85 735,71

03.02

10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE
ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-
ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 OKN
(25TF).FORNECIMENTO

224,00 30,00 6.720,00

03.03

10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS
(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025), MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO
DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE
250KN (25TF)

224,00 41,00 9.184,00

03.04

04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS
IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA
DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

UN

1,00 | 1124252 11.242,52

04.0

Estruturas + Tampéo

360.357,59

04.02

11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2

457,32 135,78 62.094,91

04.03

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

457,32 32,48 14.853,75

04.04

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

3.380,00 3,76 12.708,80

04.05

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

3.380,00 3,22 10.883,60

04.06

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

38,11 425,74 16.224,95

04.07

2788 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

689,80 114,84 79.216,63

04.08

4346 Insumo Sinapi

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
200 MM

Unid

226,00 7,03 1.588,78

04.10

4115 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3a 5 CM

1.132,50 11,43 12.944,48

04.11

4766 Insumo Sinapi

CHAPA DE ACO

KG

6.352,00 5,86 37.222,72

04.12

10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

640,00 67,21 43.014,40

04.13

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE
OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS
DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE
FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2

3.280,14 21,22 69.604,57

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$ 414.728,18




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - Passarela 1,2,3,4e 5
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900

10= Junho de 2019

Meméria de Célculo

ITEM CODIGO | DESCRIGAO | uno. | quant.
01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B ‘ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A ‘ M3 ‘ 320,00
Quant. Largura Comp. Alt.
Sapatas Tipo 01 80,00 2,00 2,00 1,00 320,00
01.02 03.013.0001-B ‘REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E M3 281,89
Escavagéo - Volume das sapatas
02.0 Transportes
02.01 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS | T XKM 1.943,61
Tonelada KM
Carga 64,79 X 30
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA T 64,79
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
38,11 1,70 64,79
03.0 Servicos complementares
03.01 05.001.0170-A ‘TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 49,54
Excedente aterro Vol. de Escavacéo - Vol de Reaterro Empolamento
38,11 1,3 49,54
03.02 10.004.0130-A ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE M 224,00
Conforme Projeto
03.03 10.004.0200-A CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- M 224,00
Conforme Projeto
03.04 04.025.0200-A TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C UN 1,00
Bate estaca
04.0 Estruturas + Tampé&o
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
04.02 11.005.0005-8 TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC M2 457,32
LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM
Volume x 12M2/M3
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
0,
04.03 11.004.0069-B 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 457,32
Volume x 12M2/M3
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
04.04 11.009.0014-B 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE KG 3.380,00
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Conforme Projeto
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
04.05 11.011.0030-B ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 3.380,00

Conforme Projeto




Meméria de Célculo

ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNID. QUANT.
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
04.06 11.025.0012-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT M3 38,11
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Conforme Projeto 38,11
04.07 2788 Insumo Sinapi \PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 689,80
Conforme Projeto Passarela 01 83,1
Passarela 02 141,6
Passarela 03 110,8
Passarela 04 123,8
Passarela 05 230,5
04.08 4346 Insumo Sinapi PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", Unid 226,00
Conforme Projeto Passarela 01 32
Passarela 02 48
Passarela 03 50
Passarela 04 48
Passarela 05 48
04.10 4115 Insumo Sinapi \PEQA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURADE 3a5CM m 1.132,50
Conforme Projeto Passarela 01 97,5
Passarela 02 257,5
Passarela 03 130
Passarela 04 227,5
Passarela 05 420
04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE ACO KG 6.352,00
Conforme Projeto Passarela 01 556
Passarela 02 1448
Passarela 03 729
Passarela 04 1267
Passarela 05 2352
04.12 10.003.0030-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE M 640,00
Conforme Projeto Passarela 01 64,00
Passarela 02 144,00
Passarela 03 80,00
Passarela 04 128,00
Passarela 05 224,00
04.13 17.017.0110-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR M2 3.280,14
Passarela 01 180,6 0,3 2 3 325,08
Passarela 02 399,1 0,3 2 3 718,38
Passarela 03 240,8 0,3 2 3 433,44
Passarela 04 351,3 0,3 2 3 632,34
Passarela 05 650,5 0,3 2 3 1.170,90




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Passarela 2
ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

Local:

10= Junho de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID. |

PRECOS

QUANT.

[ UNITARIO | PARCIAL

Passarela 2

Movimento de Terra

4.953,78

01.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

72,00 43,91 3.161,52

01.02

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3

66,09 27,12 1.792,26

02.0

Transportes

743,63

02.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T XKM

301,59 1,58 476,52

02.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAOQ,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

10,05 26,57 267,11

03.0

Servicos complementares

114,16

03.01

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

[ = |

7,69 I 14,85 I 114,16

04.0

Estruturas + Tampéao

04.02

11.005.0005-B

92.251,27

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2

70,96 135,78 9.635,42

04.03

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

70,96 32,48 2.304,89

04.04

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

3.380,00 3,76 12.708,80

04.05

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

3.380,00 3,22 10.883,60

04.06

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

5,91 425,74 2.517,66

04.07

2788 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

141,60 114,84 16.261,34

04.08

4346 Insumo Sinapi

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
200 MM

Unid

226,00 7,03 1.588,78

04.10

4115 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURADE 3a5CM

257,50 11,43 2.943,23

04.11

4766 Insumo Sinapi

CHAPA DE ACO

KG

1.448,00 5,86 8.485,28

04.12

10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

144,00 67,21 9.678,24

04.13

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE
OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS
DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE
FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2

718,38 21,22 15.244,02

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$ 98.062,84




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Passarela 2

Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ
00/01/1900 10= Junho de 2019
Meméria de Célculo
mEM | CODIGO | DESCRIGAO | uno. | quant.
01.0 Movimento de Terra
01.01 ‘ 03.001.0001-B ‘ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A ‘ M3 ‘ 72,00
Quant. Largura Comp. Alt.
Sapatas Tipo 01 18,00 2,00 2,00 1,00 72,00
01.02 ‘ 03.013.0001-B ‘REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E M3 66,09
Escavagéo - Volume das sapatas
02.0 Transportes
02.01 ‘ 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS | T XKM 301,59
Tonelada KM
Carga 10,05 X 30
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA T 10,05
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
5,91 1,70 10,05
03.0 Servicos complementares
03.01 ‘ 05.001.0170-A ‘TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 7,69
Excedente aterro Vol. de Escavacéo - Vol de Reaterro Empolamento
5,91 1,3 7,69
04.0 Estruturas + Tampé&o
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
04.02 11.005.0005-8 TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC M2 70,96
LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM
Volume x 12M2/M3
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
0,
04.03 11.004.0069-B 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 70,96
Volume x 12M2/M3
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
04.04 11.009.0014-B 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE KG 3.380,00
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Conforme Projeto
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
04.05 11.011.0030-B ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 3.380,00
Conforme Projeto
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
04.06 11.025.0012-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT M3 5,91
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Conforme Projeto 591
04.07 2788 Insumo Sinapi ‘PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 141,60

Conforme Projeto

Passarela 01
Passarela 02
Passarela 03
Passarela 04

141,6




Meméria de Célculo

ImTEM | CODIGO | DESCRIGAO | unp. | quanT.
Passarela 05
04.08 \ 4346 Insumo Sinapi [PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", | unid | 226,00
Conforme Projeto Passarela 01
Passarela 02 48
Passarela 03
Passarela 04
Passarela 05
04.10 4115 Insumo Sinapi ‘PE(;A DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3a5 CM m 257,50
Conforme Projeto Passarela 01
Passarela 02 257,5
Passarela 03
Passarela 04
Passarela 05
04.11 4766 Insumo Sinapi \CHAPA DE ACO KG 1.448,00
Conforme Projeto Passarela 01
Passarela 02 1448
Passarela 03
Passarela 04
Passarela 05
04.12 10.003.0030-A ‘ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE M 144,00
Conforme Projeto Passarela 01
Passarela 02 144,00
Passarela 03
Passarela 04
Passarela 05
04.13 17.017.0110-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR M2 718,38
Passarela 01 0 0,3 2 3 -
Passarela 02 399,1 0,3 2 3 718,38
Passarela 03 0 0,3 2 3 -
Passarela 04 0 0,3 2 3 -
Passarela 05 0 0,3 2 3 -




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - PIER de Contemplacdo
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

10= Junho de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID.

QUANT.

PRECOS

[ UNITARIO |

PARCIAL

Pier de Contemplacéo

Movimento de Terra

2.270,03

01.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

32,00

43,91

1.405,12

01.02

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3

31,89

27,12

864,91

02.0

Transportes

13,58

02.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T XKM

5,51

1,58

8,70

02.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAOQ,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

0,18

26,57

4,88

03.0

Servicos complementares

20.048,60

03.01

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

0,14

14,85

2,08

03.02

10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE
ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-
ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 OKN
(25TF).FORNECIMENTO

124,00

30,00

3.720,00

03.03

10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS
(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025), MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO
DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE
250KN (25TF)

124,00

41,00

5.084,00

03.04

04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS
IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA
DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

UN

1,00

11242,52

11.242,52

04.0

Estruturas + Tampéo

82.698,47

04.02

11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2

62,28

135,78

8.456,38

04.03

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

62,28

32,48

2.022,85

04.04

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

406,00

3,76

1.526,56

04.05

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

406,00

3,22

1.307,32

04.06

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

5,19

425,74

2.209,59

04.07

2788 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

44,80

114,84

5.144,83

04.08

4346 Insumo Sinapi

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
200 MM

Unid

346,00

7,03

2.432,38

04.10

4115 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM

1.092,05

11,43

12.482,13

04.11

4766 Insumo Sinapi

CHAPA DE ACO

KG

1.011,00

5,86

5.924,46

04.12

14.006.0353-A

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE
1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE
7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M ODULOS
"X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1 .1/2"X3"

133,53

04.13

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE
OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS
DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE
FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2

1.705,28

21,22

36.185,94

04.14

38200 Insumo Sinapi

Corda de Sisal

4,70

04.15

3995 Insumo Sinapi

FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR)

M3

17,02

255,25

4.345,38

04.16

4115 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM

57,80

11,43

660,65

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$

105.030,69




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - PIER de Contemplagéo
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900

10= Junho de 2019

Meméria de Célculo

ITEM CODIGO | DESCRIGAO | uno. | quant.
01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B ‘ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A ‘ M3 ‘ 32,00
Quant. Largura Comp. Alt.
Sapatas Tipo 01 8,00 2,00 2,00 1,00 32,00
01.02 03.013.0001-B ‘REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E M3 31,89
Escavagéo - Volume das sapatas
02.0 Transportes
02.01 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS | T XKM 5,51
Tonelada KM
Carga 0,18 X 30
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA T 0,18
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
0,11 1,70 0,18
03.0 Servicos complementares
03.01 05.001.0170-A ‘TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 0,14
Excedente aterro Vol. de Escavacéo - Vol de Reaterro Empolamento
0,11 1,3 0,14
03.02 10.004.0130-A ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE M 124,00
Conforme Projeto
03.03 10.004.0200-A CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- M 124,00
Conforme Projeto
03.04 04.025.0200-A TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C UN 1,00
Bate estaca
04.0 Estruturas + Tampé&o
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
04.02 11.005.0005-8 TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC M2 62,28
LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM
Volume x 12M2/M3
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
0,
04.03 11.004.0069-B 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 62,28
Volume x 12M2/M3
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
04.04 11.009.0014-B 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE KG 406,00
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Conforme Projeto
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
04.05 11.011.0030-B ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 406,00

Conforme Projeto




Memodria de Célculo
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT.
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
04.06 11.025.0012-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT M3 519
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Conforme Projeto 5,19
04.07 2788 Insumo Sinapi ‘PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 44,80
Conforme Projeto
04.08 4346 Insumo Sinapi PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", Unid 346,00
Conforme Projeto
04.10 4115 Insumo Sinapi ‘PEQA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM m 1.092,05
Conforme Projeto
04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE ACO KG 1.011,00
Conforme Projeto
04.12 14.006.0353-A GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE M
Conforme Projeto 462x2+482x4+48x2+7,4x2
04.13 17.017.0110-A ‘PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR M2 1.705,28
(44,80+1092,05)x 0,25 x 2 x3
04.14 38200 Insumo Sinapi | Corda de Sisal M |
Conforme Projeto |
04.15 3995 Insumo Sinapi FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR) M3 17,02 |
Conforme Projeto 16 unidades x 1,90 x 0,80 x 0,7 |
04.16 4115 Insumo Sinapi ‘PE(;A DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM m 57,80 |

Conforme Projeto

57,8



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - PIER de Pesca

Local:

ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

10= Junho de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID. |

PRECOS

UANT.
= [ UNITARIO |

PARCIAL

Pier de Pesca

Movimento de Terra

2.270,03

01.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

32,00 43,91

1.405,12

01.02

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3

31,89 27,12

864,91

02.0

Transportes

13,58

02.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T XKM

5,51 1,58

8,70

02.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAOQ,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

0,18 26,57

4,88

03.0

Servicos complementares

20.048,60

03.01

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

0,14 14,85

2,08

03.02

10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE
ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-
ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 OKN
(25TF).FORNECIMENTO

124,00 30,00

3.720,00

03.03

10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS
(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025), MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO
DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE
250KN (25TF)

124,00 41,00

5.084,00

03.04

04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS
IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA
DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

UN

1,00 | 1124252

11.242,52

04.0

Estruturas + Tampéo

89.325,33

04.02

11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2

59,16 135,78

8.032,74

04.03

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

59,16 32,48

1.921,52

04.04

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

378,00 3,76

1.421,28

04.05

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

378,00 3,22

1.217,16

04.06

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

4,93 425,74

2.098,90

04.07

2788 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

34,80 114,84

3.996,43

04.08

4346 Insumo Sinapi

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
200 MM

Unid

656,00 7,03

4.611,68

04.10

4115 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM

1.046,85 11,43

11.965,50

04.11

4766 Insumo Sinapi

CHAPA DE ACO

KG

1.348,00 5,86

7.899,28

04.12

14.006.0353-A

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE
1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE
7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M ODULOS
"X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1 .1/2"X3"

- 133,53

04.13

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE
OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS
DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE
FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2

1.710,23 21,22

36.290,97

04.14

38200 Insumo Sinapi

Corda de Sisal

168,00 4,70

789,60

04.15

3995 Insumo Sinapi

FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR)

M3

31,92 255,25

8.147,58

04.16

4115 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM

81,60 11,43

932,69

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$

111.657,55




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - PIER de Pesca
Local: ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900

10= Junho de 2019

Meméria de Célculo

ITEM CODIGO | DESCRIGAO | uno. | quant.
01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B ‘ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A ‘ M3 ‘ 32,00
Quant. Largura Comp. Alt.
Sapatas Tipo 01 8,00 2,00 2,00 1,00 32,00
01.02 03.013.0001-B ‘REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E M3 31,89
Escavagéo - Volume das sapatas
02.0 Transportes
02.01 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS | T XKM 5,51
Tonelada KM
Carga 0,18 X 30
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA T 0,18
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
0,11 1,70 0,18
03.0 Servicos complementares
03.01 05.001.0170-A ‘TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 0,14
Excedente aterro Vol. de Escavacéo - Vol de Reaterro Empolamento
0,11 1,3 0,14
03.02 10.004.0130-A ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE M 124,00
Conforme Projeto
03.03 10.004.0200-A CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- M 124,00
Conforme Projeto
03.04 04.025.0200-A TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C UN 1,00
Bate-Estaca
04.0 Estruturas + Tampé&o
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
04.02 11.005.0005-8 TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC M2 59.16
LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM
Volume x 12M2/M3
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
0,
04.03 11.004.0069-B 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 59,16
Volume x 12M2/M3
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
04.04 11.009.0014-B 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE KG 378,00
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Conforme Projeto
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
04.05 11.011.0030-B ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 378,00

Conforme Projeto




Memodria de Célculo
ITEM CcODIGO DESCRIGCAO UNID. QUANT.
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
04.06 11.025.0012-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT M3 4,93
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Conforme Projeto 4,93
04.07 2788 Insumo Sinapi ‘PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 34,80
Conforme Projeto
04.08 4346 Insumo Sinapi PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", Unid 656,00
Conforme Projeto
04.10 4115 Insumo Sinapi ‘PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM m 1.046,85
Conforme Projeto
04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE ACO KG 1.348,00
Conforme Projeto
04.12 14.006.0353-A GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE M
Conforme Projeto 462x2+482x4+48x2+7,4x2
04.13 17.017.0110-A ‘PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR M2 1.710,23
(81,60+ 11,70 + 233,90 + 812,95)x 0,25 x 2 x3
04.14 38200 Insumo Sinapi [Corda de Sisal M 168,00 |
Conforme Projeto 2 X (14+16+2+12+12+16+12) |
04.15 3995 Insumo Sinapi [FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR) M3 31,92 |
Conforme Projeto 30 unidades x 1,90 x 0,80 x 0,7 |
04.16 4115 Insumo Sinapi ‘PE(;A DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM m 81,60 |

Conforme Projeto

81,6
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Mlateriais Sustentdves

Proposta Comercial N° 10024

Para
CONSORCIO ILHAS ECOLOGICAS DE PIRATININGA
Aos cuidados de: Ricardo Kawamoto

Ecopex Comercial Ltda - EPP
18.431.175/0001-19
www.ecopex.com.br

(11) 4181-1103

Rua Duque de Caxias, 320
Centro, Barueri - SP
06.401-010
206.458.552.112

31.205.932/0001-02

Avenida Brigadeiro Faria Lima, N° 3015, Jardim Paulistano, CONJ 141

Sé&o Paulo - 01452-000 , SP

Fone: (21) 99766-2837, Celular: (11) 8603-9699, E-mail: kwmt.ricardo@gmail.com

ORCAMENTO DE PRODUTOS EM MADEIRA PLASTICA

ESPECIFICACOES DAS LIXEIRAS 94LTt:

Base: Madeira Plastica;

Cor da Base: Ipé (Réguas de Madeira Plastica);

Tampa: Plastico

Cor da tampa: Coloridas (Coleta Seletiva);

Capacidade: 94 L;

Altura com tampa: 86 cm;

Altura sem tampa: 70 cm;

Diadmetro: 50 cm.

Para sua limpeza, sugerimos apenas o uso de agua e sabéo.
* Produto vem desmontado. Acompanha manual de instrugdes, de facil montagem.

ESPECIFICACOES DOS SUPORTES PARA LIXEIRAS DE 94LT:

Base: Madeira Plastica;

Cor da Base: Preta (Palanques de Madeira Plastica);

Tampa: Plastico (preto);

Altura do suporte: 130 cm;

Espessura dos palanques: 9x9 cm.

* Produto vem desmontado. Acompanha manual de instrugdes, de facil montagem.

Vendedor(a): Ellen Abat

Itens de produto ou servigo

Item Caéd (SKU) Qtd Un Prego un Total
Lixeira 94L - Coleta Seletiva (Tampa Marrom) 1318 46,00 [ UN 399,00 18.354,00
Lixeira 94L - Coleta Seletiva (Tampa Verde) 1316 46,00 UN 399,00 18.354,00
Suporte p/ Lixeira - Fixo 1403 46,00 UN 160,00 7.360,00
Suporte Fixo Complementar 1413 46,00 | UN 115,00 5.290,00
Numero de itens: 4
Soma das quantidades: 184,00 Total dos itens 49.358,00
Outros itens ou servigos
DESCONTO DE 5% PELA QUANTIDADE
De R$ 49.358,00 por R$ 46.890,10.

Endereco da entrega: Estrada Francisco da Cruz Nunes S/N Niteroi/RJ.

Total outros itens 0,00

Data Total dos itens Desconto

Frete

Total da proposta

20/08/2019 49.358,00 5%

3.828,31

50.718,41




Condigbées comerciais

Dias Valor | Obs.
3 50.718,41 | Depdsito a vista no fechamento do pedido
Condigoes gerais
Prazo de entrega 20 DIAS UTEIS (dias fechamento do Pedido/Pagamento Sinal)
Validade da proposta 30 dias
Observagoes

IMPOSTOS INCLUSOS )
PRAZO DE ENTREGA: DE 10 A 20 DIAS UTEIS (ap6s confirmag&o de pagamento)
PRODUTO ENTREGUE DESMONTADO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUGOES.

FRETE FOB - VALOR NA PROPOSTA (Nossos fretes sdo cotados em transportadora parceira como frete fracionado. Nao é obrigatério.
Cliente tem a liberdade de procurar outra Transportadora. Valores validos por 5 dias).

** Os materiais sdo descarregados no TERREO a uma distancia méaxima de 5 metros do caminhado. Entrega em horario comercial sem aviso
prévio.

Imagens

Suporte p/ Lixeira - Fixo

Atenciosamente,
Ellen Abat - Consultora de Vendas



FLEX

Orcamento
A/C: Ricardo Kawamoto
Descricao Quant. | Valor unit. | Valor total
Lixeira ecologica 94 litros, réguas marrom e tampa coloridas. 92 R$ 345,00 | R$31.740,00

Fechamento da tampa por click.
Suporte duplo para lixeira 94 litros 46 R$ 255,00 | R$11.730,00

Valor total da proposta R$ 43.470,00

* Devido a quantidade, para calcular o valor exato do frete, preciso dos dados da empresa, para
cotagdo em algumas transportadoras.
* Prazo de entrega de 10 dias uteis.

* Impostos inclusos.

Itatiba, 23 de Agosto de 20109.

Marcio Homero Polsak
F: (11) 4487-7870
Wats: (11) 997.530.574

Marcio Homero,PoIsak Me
Rua Regina Poli Bredariol n°152, Vivendas do Engenho D" Agua — CEP: 13252-450 Itatiba- SP Fone/Fax: (11) 4487-7870
Insc. Est. 382.139.083.110 CNPJ: 06.239.797/0001-60 e-mail: comercial@itaflexmoveis.com.br




Gmail - solicitacdo de orcamento melloeco https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e9aef43f70&view=pt&search=al...

M Gma” Ricardo Kawamoto <kwmt.ricardo@gmail.com>

solicitagc&o de orgamento melloeco

Ricardo Kawamoto <kwmt.ricardo@gmail.com> 20 de agosto de 2019 15:16
Para: contato@mello.eco.br

Prezados Srs,

Solicito um orcamento para 92 unidades de LIXEIRA 80L DE MADEIRA PLASTICA COM SUPORTES E TAMPOS
PLASTICOS DE COLETA SELETIVA.

Se existirem lixeiras duplas com suporte unico, favor, cotar 46 unidades.

Local: Niteroi/RJ

Agradeco desde ja,
Atenciosamente,

Ricardo Kawamoto

1ofl 03/12/2019 07:35



