
 

CODIGO DO DOCUMENTO REVISÃO Mês/ Ano  

POP-1601-PE-P12-ORÇ- 02 DEZEMBRO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P12. ORÇAMENTO – PARTE 1/2 

CADERNO | PROJETO EXECUTIVO 



 

 

 

 

 

P12. ORÇAMENTO – PARTE 1/2 

Projeto Parque Orla Piratininga, Niterói/RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE ORLA PIRATINIGA |PROJETO EXECUTIVO 

NOME DO ARQUIVO POP-1601-PE-P12-ORÇ-02 

| Referência Edital P12. ORÇAMENTO | 

 

Revisão 02 

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019 

Direitos autorais reservados 



1 

 

 

 

 

Consórcio Ilhas Ecológicas de Piratininga 

 



20/10/2019 - Emissão

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 5.974.024,28        

7 RECOMPOSIÇÃO VEGETAL 6.527.507,81        

13 INFRAESTRUTURA VERDE - RIO ARROZAL 347.833,99           

14 INFRAESTRUTURA VERDE - RIO JACARÉ 320.598,08           

15 INFRAESTRUTURA VERDE 10.896.105,54      

16 VERTEDOUROS 1.130.199,60        

17 PRAÇA 02 E EQUIPAMENTOS 1.180.831,56        

NOTA: BASE EMOP

26.377.100,87      

BDI = 27% 7.121.817,23        

TOTAL 33.498.918,10      

NOTA:

SUB-TOTAL 

PREÇOS COM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 12.844/2.013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Requalificação Orla de Piratininga - ORÇAMENTO 01

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR



LOCAL DA OBRA: Niteroí - RJ

QUANT. FIS/FIN.

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 TOTAL

331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    331.890,24R$                                    5.974.024,28R$                               

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%

326.375,39R$                                    326.375,39R$                                    391.650,47R$                                    391.650,47R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    522.200,63R$                                    522.200,63R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    456.925,55R$                                    391.650,47R$                                    6.527.507,81R$                               

0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,00% 0,00% 100,00%

34.783,40R$                                      86.958,50R$                                      104.350,20R$                                    86.958,50R$                                      34.783,40R$                                      347.833,99R$                                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

32.059,81R$                                      80.149,52R$                                      96.179,42R$                                      80.149,52R$                                      32.059,81R$                                      320.598,08R$                                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    544.805,28R$                                    1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 1.089.610,55R$                                 10.896.105,54R$                             

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    113.019,96R$                                    1.130.199,60R$                               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    118.083,16R$                                    1.180.831,56R$                               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

236.707,79R$                                    236.707,79R$                                    324.829,14R$                                    324.829,14R$                                    342.453,42R$                                    414.242,77R$                                    593.051,75R$                                    597.747,51R$                                    593.051,75R$                                    578.964,47R$                                    578.229,10R$                                    608.837,59R$                                    613.165,67R$                                    297.018,47R$                                    284.034,25R$                                    212.980,26R$                                    195.355,99R$                                    89.610,36R$                                      7.121.817,23R$                               

3,32% 3,32% 4,56% 4,56% 4,81% 5,82% 8,33% 8,39% 8,33% 8,13% 8,12% 8,55% 8,61% 4,17% 3,99% 2,99% 2,74% 1,26% 100,00%

1.113.403,30R$                                 1.113.403,30R$                                 1.527.900,05R$                                 1.527.900,05R$                                 1.610.799,40R$                                 1.948.475,27R$                                 2.789.539,70R$                                 2.811.627,16R$                                 2.789.539,70R$                                 2.723.277,32R$                                 2.719.818,36R$                                 2.863.791,65R$                                 2.884.149,62R$                                 1.397.086,89R$                                 1.336.012,96R$                                 1.001.796,05R$                                 918.896,70R$                                    421.500,60R$                                    33.498.918,10R$                             

3,32% 3,32% 4,56% 4,56% 4,81% 5,82% 8,33% 8,39% 8,33% 8,13% 8,12% 8,55% 8,61% 4,17% 3,99% 2,99% 2,74% 1,26% 100,00%

1.113.403,30R$                                 2.226.806,61R$                                 3.754.706,66R$                                 5.282.606,71R$                                 6.893.406,11R$                                 8.841.881,38R$                                 11.631.421,08R$                               14.443.048,24R$                               17.232.587,94R$                               19.955.865,27R$                               22.675.683,63R$                               25.539.475,28R$                               28.423.624,90R$                               29.820.711,79R$                               31.156.724,75R$                               32.158.520,80R$                               33.077.417,50R$                               33.498.918,10R$                               

BDI

13 INFRAESTRUTURA VERDE - RIO ARROZAL

14 INFRAESTRUTURA VERDE - RIO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Requalificação Orla de Piratininga - ORÇAMENTO 01

NATUREZA DA OBRA: Requalificação da Orla de Piratiningua

Cronograma

ITEM

TOTAL PARCIAL (R$)

PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)

RECOMPOSIÇÃO VEGETAL

17 PRAÇA 02 E EQUIPAMENTOS

TOTAL ACUMULADO (R$)

7

16 VERTEDOUROS

15 INFRAESTRUTURA VERDE 

DISCRIMINAÇÃO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / PREVISÃO DE EXECUÇÃO MENSAL

1 SERVIÇOS TÉCNICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Serviços Técnicos

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Serviços Técnicos

01.0 MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA 5.593.189,12               

01.01 05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 19.008,00   20,48            389.283,84                      

01.02 05.105.0025-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 19.008,00   8,68              164.989,44                      

01.03 05.105.0027-A
MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS 

SOCIAIS
H 19.008,00   23,95            455.241,60                      

01.04 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6.336,00     39,58            250.778,88                      

01.05 05.105.0032-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 3.168,00     73,81            233.830,08                      

01.06 05.105.0033-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS 

SOCIAIS
H 3.168,00     147,62          467.660,16                      

01.07 05.105.0034-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE 

PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 3.168,00     162,27          514.071,36                      

01.08 05.105.0037-A MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S H 19.008,00   27,65            525.571,20                      

01.09 05.105.0072-A
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 3.168,00     28,81            91.270,08                        

01.10 05.105.0097-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 25.920,00   13,19            341.884,80                      

01.11 05.105.0098-A
MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO

H 25.920,00   16,20            419.904,00                      

01.12 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 

DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 3.168,00     199,72          632.712,96                      

01.13 05.105.0015-A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 12.352,00   12,54            154.894,08                      

01.14 05.105.0010-A MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 12.352,00   17,30            213.689,60                      

01.15 01.050.0603-A 
MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR, para serviços de Consultoria de Engenharia e 

Arquitetura, inclusive encargos sociais
H 2.640,00     

82,49
217.773,60                      

01.16 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 6.652,80     36,26            241.230,53                      

01.17 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 2.851,20     4,23              12.060,58                        

PREÇOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Serviços Técnicos

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Serviços Técnicos

PREÇOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

01.18 05.100.0900-A

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 

AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI 

O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC 

IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME S MEDIC
UR 10.359,48   25,71            266.342,34                      

02.0 Canteiro de Obras 380.835,16                  

02.01 01.016.0249-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS 

DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO 

ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A 20.000M2 

(ESCALA 1:250/500)

UN 20,00          6.184,28       123.685,60                      

02.02 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E 

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 108,00        378,43          40.870,44                        

02.03 02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E 

PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES 108,00        550,00          59.400,00                        

02.04 02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS 

,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM 

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO 

TERRENO

M2 216,00        223,51          48.278,16                        

02.05 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 720,00        20,92            15.062,40                        

02.06 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 24,00          54,69            1.312,56                          

02.07 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE 

ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E 

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 2.640,00     23,83            62.911,20                        

02.08 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN 6,00            2.894,38       17.366,28                        

02.09 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM 

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 6,00            1.362,54       8.175,24                          

02.10 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 12,00          314,44          3.773,28                          

 R$ 5.974.024,28CUSTO PARCIAL DA OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Serviços Técnicos

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

Memória de Cálculo - Serviços Técnicos

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

01.01 05.105.0023-A H 19.008,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Almoxarife                                                                            6,00                  18,00                    176,00                19.008,00 

01.02 05.105.0025-A H 19.008,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Estagiário                                                                            6,00                  18,00                    176,00                19.008,00 

01.03 05.105.0027-A H 19.008,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Encarregado                                                                            6,00                  18,00                    176,00                19.008,00 

01.04 05.105.0029-A H 6.336,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Mestre                                                                            2,00                  18,00                    176,00                  6.336,00 

01.05 05.105.0032-A H 3.168,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Engenheiro                                                                            1,00                  18,00                    176,00                  3.168,00 

01.06 05.105.0033-A H 3.168,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Engenheiro                                                                            1,00                  18,00                    176,00                  3.168,00 

01.07 05.105.0034-A H 3.168,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Engenheiro                                                                            1,00                  18,00                    176,00                  3.168,00 

01.08 05.105.0037-A H 19.008,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Chefe                                                                            6,00                  18,00                    176,00                19.008,00 

01.09 05.105.0072-A H 3.168,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Técnico                                                                            1,00                  18,00                    176,00                  3.168,00 

01.10 05.105.0097-A H 25.920,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Vigia                                                                            6,00                  18,00                    240,00                25.920,00 

01.11 05.105.0098-A H 25.920,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Vigia                                                                            6,00                  18,00                    240,00                25.920,00 

01.12 01.050.0613-A H 3.168,00        

Quantidade Hora mês Mês Total

                                                                           1,00                176,00                      18,00                  3.168,00 

01.13 05.105.0015-A H 12.352,00      

Local Quant Hora Total

Banco                    6,00                      32,00                      192,00 

Passarela 1,2,3,4 e 5                    1,00                 1.920,00                  1.920,00 

Passarela 2                    1,00                    640,00                      640,00 

Mirante                    1,00                 2.880,00                  2.880,00 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS



Memória de Cálculo - Serviços Técnicos

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

Pier Contemplação                    1,00                 1.920,00                  1.920,00 

Pier Pesca                    2,00                 2.400,00                  4.800,00 

               12.352,00 

01.14 05.105.0010-A H 12.352,00      

Local Quant Hora Total

Banco                    6,00                      32,00                      192,00 

Passarela 1,2,3,4 e 5                    1,00                 1.920,00                  1.920,00 

Passarela 2                    1,00                    640,00                      640,00 

Mirante                    1,00                 2.880,00                  2.880,00 

Pier Contemplação                    1,00                 1.920,00                  1.920,00 

Pier Pesca                    2,00                 2.400,00                  4.800,00 

               12.352,00 

01.15 01.050.0603-A H 2.640,00        

Quantidade Hora mês Mês Total

                                                                           1,00                176,00                      15,00                  2.640,00 

01.16 19.004.0045-C H 6.652,80        

Quantidade Hora mês Mês Total Perc TOTAL

                                                                           3,00                176,00                      18,00                  9.504,00 70% 6.652,80        

01.17 19.004.0045-E H 2.851,20        

Quantidade Hora mês Mês Total Perc TOTAL

                                                                           3,00                176,00                      18,00                  9.504,00 30% 2.851,20        

01.18 05.100.0900-A UR 10.359,48      

5% do valor da administração

02.0 Canteiro de Obras

02.01 01.016.0249-A UN 20,00             

Quant

                                                                         20,00 

02.02 02.006.0010-A UNXMES 108,00           

Quant Meses Canteiros Total

                                                                           1,00                  18,00                        6,00                      108,00 

02.03 02.006.0020-A UNXMES 108,00           

Quant Meses Canteiros Total

                                                                           1,00                  18,00                        6,00                      108,00 

02.04 02.010.0001-A M2 216,00           

02.05 04.005.0300-A UNXKM 720,00           

Canteiros Unidade por 

Canteiros

Distência Vezes
Total

Containers 6,00                                                                                             2,00                      30,00                          2,00    720,00 

02.06 04.013.0015-A UN 24,00             

Canteiros Unidade por 

Canteiros

Vezes
Total

Containers 6,00                                                                                             2,00                          2,00      24,00 

02.07 02.002.0005-A M2 2.640,00        

Canteiros Quantidade por Canteiro Total

6,00 440,00                                                                                  2.640,00 

02.08 02.015.0001-A UN 6,00                

Canteiros 6

02.09 02.016.0001-A UN 6,00                

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 

2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM 

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO 

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO 

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 

AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI 

O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC 

IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME S MEDIC

MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR, para serviços de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA 

TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 



Memória de Cálculo - Serviços Técnicos

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

Canteiros 6

02.10 02.020.0001-A M2 12,00             

Alvenaria x 2

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Recomposição Vegetal

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Recomposição Vegetal

01.0 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo 1.021.402,65               

01.01 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 

TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
M2 158.357,00   6,45             1.021.402,65                  

02.0 Movimento de Terra 880.760,99                  

02.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 18.002,68     43,91           790.497,50                     

02.02 03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV 

ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO 

TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE 

2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3 15.835,70     5,70             90.263,49                       

03.0 Transportes 1.296.714,75               

03.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 306.045,49   1,58             483.551,88                     

03.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 30.604,55     26,57           813.162,87                     

04.0 Arborização 183.659,40                  

04.01 09.002.0001-A

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM 

LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA SIMPLES E 

ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE UN 702,00         37,10           26.044,20                       

04.02 09.005.0037-A
IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIV E 

FORNECIMENTO DA AGUA
UN 702,00         0,64             449,28                            

04.03 09.003.0006-A
ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI 

RA,ETC.FORNECIMENTO
UN 702,00         15,00           10.530,00                       

04.04 09.006.0003-A ENCHIMENTO DE CAVAS,SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL M3 2.201,47       48,10           105.890,80                     

04.05 09.006.0020-A ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO M3 137,59         296,13         40.745,12                       

05.0 Arbustos 3.144.970,02               

05.01 09.005.0002-A REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 10CM DE PROFUNDIDADE M2 158.357,00   1,11             175.776,27                     

05.02 09.002.0002-A
PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,C OM 12 

UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO
M2 158.357,00   5,55             878.881,35                     

05.03 09.003.0162-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ES 

TRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-INDICA,BIRI, CURCULIGO, GENGIBRE 

AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA VIDA,ARARUTA,RHOEO,COPO DE LEITE OU SIMILAR E 

CONSIDERANDO 12 MUDAS P/M2.FORNECIMENTO

M2 158.357,00   13,20           2.090.312,40                  

 R$ 6.527.507,81

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Recomposição Vegetal

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

Memória de Cálculo - Recomposição Vegetal

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo

01.01 01.005.0001-A M2 158.357,00       

m²

Margem                  17.719,00 

Biovaleta                    7.009,00 

Canteiros Viários                  13.227,00 

Ilha do Thibau                    2.335,00 

Ilha do Modesto                  39.460,00 

Ilha do Modesto                    5.758,00 

Bosque das Leucenias                    2.368,00 

Ilha do Pontal                  12.882,00 

Restinga                  11.991,00 

Área remanescente                  45.608,00 

02.0 Movimento de Terra
02.01 03.001.0001-B M3 18.002,68         

Área do Terreno x 0,1 m 15.835,70         

Árvores 691 unid x 1,6 x 1,4 x 1,4 2.166,98           

02.02 03.010.0018-A M3 15.835,70         

Área do Terreno x 0,1 m 15.835,70         

03.0 Transportes
03.01 04.005.0125-A T X KM 306.045,49       

Tonelada KM

Carga 30.604,55 X 10

03.02 04.006.0008-B T 30.604,55         

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                  18.002,68 1,70 30.604,55                             

04.0 Arborização
04.01 09.002.0001-A UN 702,00              

Conforme Projeto 702 unid

04.02 09.005.0037-A UN 702,00              

Conforme Projeto 702 unid

04.03 09.003.0006-A UN 702,00              

Conforme Projeto 702 unid

04.04 09.006.0003-A M3 2.201,47           

Árvores 702 unid x 1,6 x 1,4 x 1,4 2.201,47           

04.05 09.006.0020-A M3 137,59              

Árvores 702 unid x 0,1 x 1,4 x1,4 137,59              

05.0 Arbustos
05.01 09.005.0002-A M2 158.357,00       

m²

Margem                  17.719,00 

Biovaleta                    7.009,00 

Canteiros Viários                  13.227,00 

Ilha do Thibau                    2.335,00 

Ilha do Modesto                  39.460,00 

Ilha do Modesto                    5.758,00 

Bosque das Leucenias                    2.368,00 

Ilha do Pontal                  12.882,00 

Restinga                  11.991,00 

Área remanescente                  45.608,00 

05.02 09.002.0002-A M2 158.357,00       

DESCRIÇÃO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ES PECIE,EM 

PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,C OM 12 UNIDADES POR 

REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 10CM DE PROFUNDIDADE

ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEI 

ENCHIMENTO DE CAVAS,SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL

ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM 

IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIV E FORNECIMENTO DA 



Memória de Cálculo - Recomposição Vegetal

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

m²

Margem                  17.719,00 

Biovaleta                    7.009,00 

Canteiros Viários                  13.227,00 

Ilha do Thibau                    2.335,00 

Ilha do Modesto                  39.460,00 

Ilha do Modesto                    5.758,00 

Bosque das Leucenias                    2.368,00 

Ilha do Pontal                  12.882,00 

Restinga                  11.991,00 

Área remanescente                  45.608,00 

05.03 09.003.0162-A M2 158.357,00       

m²

Margem                  17.719,00 

Biovaleta                    7.009,00 

Canteiros Viários                  13.227,00 

Ilha do Thibau                    2.335,00 

Ilha do Modesto                  39.460,00 

Ilha do Modesto                    5.758,00 

Bosque das Leucenias                    2.368,00 

Ilha do Pontal                  12.882,00 

Restinga                  11.991,00 

Área remanescente                  45.608,00 

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ES TRELA,CAETIZINHO,CANA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentável de Águas Pluviais - Rio Arrozal

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Infraestrutura Verde

01.0 Movimento de Terra 25.135,16                    

01.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 567,95         43,91           24.938,68                       

01.02 03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV 

ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO 

TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE 

2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3 34,47           5,70             196,48                            

02.0 Transportes 40.908,87                    

02.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 9.655,15       1,58             15.255,14                       

02.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 965,52         26,57           25.653,73                       

03.0 Gabião 230.021,18                  

03.01 06.100.0011-A
MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI 

OES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 329,00         9,32             3.066,28                         

03.02 06.085.0065-A CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO M3 361,75         107,44         38.866,42                       

03.03 06.075.0012-A

GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 

MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO
M3 67,50           636,57         42.968,48                       

03.04 06.075.0010-A

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 

MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO
M3 250,00         580,48         145.120,00                     

04.0 Arbustos 18.773,10                    

04.01 09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE 

ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
M2 205,00         10,85           2.224,25                         

04.02 09.002.0012-0
PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E 

FORNECIMENTO
UN 3.277,00       2,05             6.717,85                         

04.03 09.003.0026-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE 

MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA, CAPIM DOS 

PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOS O,GUAIMBE DA 

FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OU SIMILAR.
UN 3.277,00       3,00             9.831,00                         

05.0 Serviços Complementares 32.995,68                    

05.01 05.001.0002-B

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS 

E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 70,19           244,21         17.141,10                       

05.02 05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E 

MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 16,83           66,14           1.113,00                         

05.03 05.001.0001-A
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 16,70           176,37         2.945,03                         

05.04 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 103,72         14,85           1.540,18                         

05.05 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 176,32         26,57           4.684,75                         

05.06 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 3.526,34       1,58             5.571,62                         

 R$ 347.833,99

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentável de Águas Pluviais - Rio Arrozal

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

Memória de Cálculo - Infraestrutura Verde

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B M3 567,95              

Conforme Projeto                                   567,95 

01.02 03.010.0018-A M3 34,47                

Conforme Projeto 34,47                

02.0 Transportes
02.01 04.005.0125-A T X KM 9.655,15           

Tonelada KM

Carga 965,52 X 10

02.02 04.006.0008-B T 965,52              

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                       567,95 1,70 965,52                                  

03.0 Gabião
03.01 06.100.0011-A M2 329,00              

Conforme Projeto 329 m2

03.02 06.085.0065-A M3 361,75              

Conforme Projeto 361,75 m3

03.03 06.075.0012-A M3 67,50                

Conforme Projeto 135 m2 0,5 = 67,50

03.04 06.075.0010-A M3 250,00              

Conforme Projeto                       250,00  m3 250,00              

04.0 Arbustos
04.01 09.001.0001-B M2 205,00              

m²

Grama                       205,00 

04.02 09.002.0012-0 UN 3.277,00           

Unid

Total                    3.277,00 

04.03 09.003.0026-A UN 3.277,00           

Unid

Total                    3.277,00 

05.0

05.01 05.001.0002-B M3 70,19                

(185,02 + 165,93) x 20cm

05.02 05.001.0023-A M3 16,83                

(133,98 + 34,3) x 10cm

05.03 05.001.0001-A M3 16,70                

83,49 x 20cm

05.04 05.001.0170-A M3 103,72              

Somatório das Demolições

05.05 04.006.0008-B T 176,32              

Carga e Descarga Peso Esp Total

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM 

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO 

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE MADAGASCAR, AGAVE 

DESCRIÇÃO

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI OES,DRENOS 

PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E FORNECIMENTO

Serviços Complementares

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA 

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM 

CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO



Memória de Cálculo - Infraestrutura Verde

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

103,72                           1,70        176,32 

05.06 04.005.0125-A T X KM 3.526,34           

Carga e Descarga Distância Total

176,32                         20,00     3.526,34 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentável de Águas Pluviais - Rio Jacaré

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Infraestrutura Verde

01.0 Movimento de Terra 32.209,10                    

01.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 732,84         43,91           32.179,00                       

01.02 03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV 

ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO 

TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE 

2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3 5,28             5,70             30,10                              

02.0 Transportes 52.785,73                    

02.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 12.458,28     1,58             19.684,08                       

02.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 1.245,83       26,57           33.101,65                       

03.0 Gabião 160.993,91                  

03.01 06.100.0011-A
MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI 

OES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 343,36         9,32             3.200,12                         

03.02 06.085.0065-A CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO M3 404,13         107,44         43.419,73                       

03.03 06.075.0012-A

GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 

MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO
M3 45,63           636,57         29.043,51                       

03.04 06.075.0010-A

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 

MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO
M3 147,00         580,48         85.330,56                       

04.0 Arbustos 17.088,57                    

04.01 09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE 

ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
M2 263,38         10,85           2.857,67                         

04.02 09.002.0012-0
PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E 

FORNECIMENTO
UN 2.818,00       2,05             5.776,90                         

04.03 09.003.0026-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE 

MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA, CAPIM DOS 

PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOS O,GUAIMBE DA 

FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OU SIMILAR.
UN 2.818,00       3,00             8.454,00                         

05.0 Serviços Complementares 57.520,76                    

05.01 05.001.0002-B

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS 

E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 139,79         244,21         34.138,12                       

05.02 05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E 

MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 66,14           -                                  

05.03 05.001.0001-A
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 25,79           176,37         4.549,29                         

05.04 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 165,58         14,85           2.458,92                         

05.05 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 281,49         26,57           7.479,26                         

05.06 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 5.629,86       1,58             8.895,17                         

 R$ 320.598,08

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentável de Águas Pluviais - Rio Jacaré

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

Memória de Cálculo - Infraestrutura Verde

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B M3 732,84              

Conforme Projeto                                   732,84 

01.02 03.010.0018-A M3 5,28                  

Conforme Projeto 5,28                  

02.0 Transportes
02.01 04.005.0125-A T X KM 12.458,28         

Tonelada KM

Carga 1.245,83 X 10

02.02 04.006.0008-B T 1.245,83           

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                       732,84 1,70 1.245,83                               

03.0 Arborização
03.01 06.100.0011-A M2 343,36              

Conforme Projeto 343,36 m2

03.02 06.085.0065-A M3 404,13              

Conforme Projeto 404,13 m3

03.03 06.075.0012-A M3 45,63                

Conforme Projeto 91,25 m2 0,5 = 45,63

03.04 06.075.0010-A M3 147,00              

Conforme Projeto                       147,00  m3 147,00              

04.0 Arbustos
04.01 09.001.0001-B M2 263,38              

m²

Grama                       263,38 

04.02 09.002.0012-0 UN 2.818,00           

Unid

Total                    2.818,00 

04.03 09.003.0026-A UN 2.818,00           

Unid

Total                    2.818,00 

05.0 Serviços Complementares

05.01 05.001.0002-B M3 139,79              

543,1 x 20cm + 103,9 x 30cm

05.02 05.001.0023-A M3

05.03 05.001.0001-A M3 25,79                

128,97 x 20cm

05.04 05.001.0170-A M3 165,58              

Somatório das Demolições

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 

10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM 

CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM 

ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO 

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE MADAGASCAR, AGAVE 

DESCRIÇÃO

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI OES,DRENOS 

PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E FORNECIMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA 

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 



Memória de Cálculo - Infraestrutura Verde

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

05.05 04.006.0008-B T 281,49              

Carga e Descarga Peso Esp Total

165,58                           1,70        281,49 

05.06 04.005.0125-A T X KM 5.629,86           

Carga e Descarga Distância Total

281,49                         20,00     5.629,86 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-

MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentável de Águas Pluviais

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Infraestrutura Verde

01.0 Movimento de Terra 1.227.942,04               

01.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 26.240,00     43,91           1.152.198,40                  

01.02 03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV 

ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO 

TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE 

2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3 2.011,00       5,70             11.462,70                       

01.03 01.001.0060-A
AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E NSAIOS 

DE CARACTERIZACAO
UN 99,00           384,93         38.108,07                       

01.04 01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I 

NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 240,00         87,80           21.072,00                       

01.04 01.008.0050-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM
UN 1,00             5.100,87       5.100,87                         

02.0 Transportes 1.890.040,96               

02.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 446.080,00   1,58             704.806,40                     

02.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 44.608,00     26,57           1.185.234,56                  

03.0 Gabião 4.926.777,28               

03.01 06.100.0011-A
MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI 

OES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 39.549,46     9,32             368.600,97                     

03.02 06.085.0065-A CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO M3 15.195,63     107,44         1.632.618,49                  

03.03 06.085.0060-A
EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEIT O COM 

BRITA Nº3
M3 18,24           117,06         2.135,17                         

03.04 06.075.0010-A

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 

MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO
M3 4.600,67       580,48         2.670.596,92                  

03.05 HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRA DE COCO M2 8.455,71       29,90           252.825,73                     

04.0 DRENAGEM 1.858.847,02               

04.01 14.002.0052-A

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA DE 

FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA 

FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO M2 182,40         453,77         82.767,65                       

04.02 06.012.0022-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X1,80M,PARA CO LETOR DE 

AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA 

E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,DEG

UN 34,00           3.406,05       115.805,70                     

04.03 06.203.0018-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 

4427, CLASSE PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO
M 272,44         188,22         51.278,66                       

04.04 06.203.0020-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 

4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. FORNECIMENTO
M 628,85         302,54         190.252,28                     

04.05 06.203.0021-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 

4427, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO
M 86,28           383,20         33.062,50                       

04.06 06.203.0022-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 

4427, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO
M 12,50           472,02         5.900,25                         

04.07 06.203.0023-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 

4427, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO
M 13,59           593,28         8.062,68                         

04.08 06.203.0024-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 

4427, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO
M 1.557,70       751,08         1.169.957,32                  

04.09 01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I 

NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 900,00         87,80           79.020,00                       

04.10 mat148600 Valvula de Retenção Unid 17,00           7.220,00       122.740,00                     

05.0 Arbustos 992.498,24                  

05.01 09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE 

ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
M2 32.084,63     10,85           348.118,24                     

05.02 09.002.0012-0
PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E 

FORNECIMENTO
UN 127.600,00   2,05             261.580,00                     

05.03 09.003.0026-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE 

MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA, CAPIM DOS 

PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOS O,GUAIMBE DA 

FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OU SIMILAR.
UN 127.600,00   3,00             382.800,00                     

 R$ 10.896.105,54

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Infraestrutura Verde e Drenagem sustentável de Águas Pluviais

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

Memória de Cálculo - Infraestrutura Verde

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B M3 26.240,00         

Conforme Projeto                              26.240,00 

01.02 03.010.0018-A M3 2.011,00           

Conforme Projeto 2.011,00           

01.03 01.001.0060-A UN 99,00                

1 por a cada 400m2                         98,87          99,00 

01.04 01.003.0001-A M 240,00              

1 furo por bacia x 12 m                       240,00        240,00 

02.0 Transportes
02.01 04.005.0125-A T X KM 446.080,00       

Tonelada KM

Carga 44.608,00 X 10

02.02 04.006.0008-B T 44.608,00         

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                  26.240,00 1,70 44.608,00                             

03.0 Arborização
03.01 06.100.0011-A M2 39.549,46         

Conforme Projeto 39443,72 m2

105,74

03.02 06.085.0065-A M3 15.195,63         

Conforme Projeto 15195,63 m3

03.03 06.085.0060-A M3 18,24                

Conforme Projeto = 18,24

03.04 06.075.0010-A M3 4.600,67           

Conforme Projeto                    4.600,67  m3 4.600,67           

04.0 DRENAGEM
04.01 14.002.0052-A M2 182,40              

m²

Caixa de Inspeção Conforme Projeto                       182,40 

04.02 06.012.0022-A UN 34,00                

Unid

Caixa de Inspeção                         34,00 

04.03 06.203.0018-A M 272,44              

Tubo PVC Liso                         28,25 m

Tubos com Fendas                       160,45 m

PEAD                         83,74 m

04.04 06.203.0020-A M 628,85              

Tubo PVC Liso                         13,33 m

Tubos com Fendas                       248,82 m

PEAD                       366,70 m

04.05 06.203.0021-A M 86,28                

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE 

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE 

PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE 

PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO

DESCRIÇÃO

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABI OES,DRENOS 

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS 

AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E NSAIOS DE 

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA DE FERRO 

EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEIT O COM BRITA Nº3

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM 

CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 



Memória de Cálculo - Infraestrutura Verde

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

Tubo PVC Liso                           8,00 m

Tubos com Fendas                         78,28 m

PEAD m

04.06 06.203.0022-A M 12,50                

Tubo PVC Liso                               -   m

Tubos com Fendas                               -   m

PEAD                         12,50 m

04.07 06.203.0023-A M 13,59                

Tubos com Fendas m

PEAD                         13,59 m

04.08 06.203.0024-A M 1.557,70           

Tubo PVC Liso                         60,99 m

Tubos com Fendas                       858,05 m

PEAD                       638,66 m

06.0 Arbustos 287.284,63   

05.01 09.001.0001-B M2 32.084,63         

Conforme Projeto SAC A                    6.975,15 m2

SAC B                    7.967,24 m2

SAC C                    6.569,17 m2

SAC D                  10.573,07 m2

05.02 09.002.0012-0 UN 127.600,00       

Conforme Projeto SAC A 27100 unid

SAC B 29550 unid

SAC C 25246 unid

SAC D 45704 unid

05.03 09.003.0026-A UN 127.600,00       

Conforme Projeto

PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIV E FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENA DE MADAGASCAR, AGAVE 

DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA, CAPIM DOS 

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE 

PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE 

PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100. NORMA ISO 4427, CLASSE 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Vertedouros

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Vertedouros

01.0 Vertedouros 1.093.103,95               

01.01 03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA 

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA 

DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 2.556,86       15,99           40.884,21                       

01.02 06.075.0010-A

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 

MM,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO
M3 1.258,78       580,48         730.697,04                     

01.03 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 130.399,91   1,58             206.031,85                     

01.04 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 4.346,66       26,57           115.490,85                     

02.0 Desvios Provisórios 37.095,65                    

02.01 03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA 

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E 

PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA 

DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 251,60         15,99           4.023,08                         

02.02 03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV 

ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO 

TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE 

2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3 251,60         5,70             1.434,12                         

02.03 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 12.831,60     1,58             20.273,93                       

02.04 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 427,72         26,57           11.364,52                       

 R$ 1.130.199,60

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Vertedouros

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

Memória de Cálculo - Vertedouro

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Vertedouros

01.01 03.016.0005-B M3 2.556,86        

Quantidade Altura Área Volume

Vertedouro 01                                                                            1,00                    1,20                    150,00                      180,00 

Vertedouro 02                                                                            1,00                    1,20                    471,24                      565,49 

Vertedouro 03                                                                            1,00                    1,20                    644,42                      773,30 

Vertedouro 04                                                                            1,00                    1,20                    865,06                  1.038,07 

01.02 06.075.0010-A M3 1.258,78        

COLCHÃO RENO Área Espessura Volume

Vertedouro 01                                                                        150,00                    0,50                      75,00 

Vertedouro 02                                                                        471,24                    0,50                    235,62 

Vertedouro 03                                                                        644,42                    0,50                    322,21 

Vertedouro 04                                                                        865,06                    0,50                    432,53 

Paredes Comprimento Altura Espessura Volume

Vertedouro 01                                                                          37,00                    1,20                        0,50                        22,20 

Vertedouro 02                                                                          56,19                    1,20                        0,50                        33,71 

Vertedouro 03                                                                        122,16                    1,20                        0,50                        73,30 

Vertedouro 04                                                                        107,02                    1,20                        0,50                        64,21 

01.03 04.005.0125-A T X KM 130.399,91    

Carga e descarga x 30

01.04 04.006.0008-B T 4.346,66        

Quantidade Altura Área Volume

Vertedouro 01                                                                            1,00                    1,20                    150,00                      180,00 

Vertedouro 02                                                                            1,00                    1,20                    471,24                      565,49 

Vertedouro 03                                                                            1,00                    1,20                    644,42                      773,30 

Vertedouro 04                                                                            1,00                    1,20                    865,06                  1.038,07 

2.556,86          

Volume x 1,7T/m3 4.346,66     

02.0 Desvios Provisórios

02.01 03.016.0005-B M3 251,60           

Volume

CD-01                        22,30 

CD-02                        55,20 

CD-03                        69,90 

CD-04                      104,20 

02.02 03.010.0018-A M3 251,60           

Volume

CD-01                        22,30 

CD-02                        55,20 

CD-03                        69,90 

CD-04                      104,20 

02.03 04.005.0125-A T X KM 12.831,60      

Carga e descarga x 30

02.04 04.006.0008-B T 427,72           

Volume

CD-01                        22,30 

CD-02                        55,20 

CD-03                        69,90 

CD-04                      104,20 

251,60             

Volume x 1,7T/m3 427,72        

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM CAMADAS 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM 

GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7 MM,INCLUSIVE MANTA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - PRAÇA 02 e Equipamentos

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNID. QUANT.

UNITÁRIO PARCIAL

PRAÇA

01.0 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo 6.644,64                      

01.01 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 

TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL 

EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2 762,00        6,45              4.914,90                          

01.02 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 762,00        2,27              1.729,74                          

02.0 Movimento de Terra 13.200,74                    

02.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 228,60        43,91            10.037,83                        

02.02 03.010.0018-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV 

ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO 

TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL,DE 

2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERV

M3 228,60        5,70              1.303,02                          

02.03 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE
M3 68,58          27,12            1.859,89                          

03.0 Transportes 20.122,35                    

03.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 8.161,02     1,58              12.894,41                        

03.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 272,03        26,57            7.227,94                          

04.0 Serviços complementares 3.994,44                      

04.01 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 268,99        14,85            3.994,44                          

06.0 Pavimentações 81.611,81                    

06.01 08.018.0010-A

REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM 

CAMADA,COM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO, SENDO A PROPORCAO DE 5% 

EM VOLUME(72KG/M3)INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

MATERIAIS,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3 762,00        80,88            61.630,56                        

06.02 09.010.0001-A
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO 

LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
M 575,00        34,75            19.981,25                        

PREÇOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - PRAÇA 02 e Equipamentos

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNID. QUANT.

UNITÁRIO PARCIAL

PRAÇA

PREÇOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

07.0 Mobiliário Urbano 1.052.422,58               

07.01 Orçamento Anexo 01 PÍER DE CONTEMPLAÇÃO UNID 1,00            105.030,69   105.030,69                      

07.02 Orçamento Anexo 02 PÍER DE PESCA UNID 2,00            111.657,55   223.315,10                      

07.03 Orçamento Anexo 03 BANCO 1 UNID 6,00            559,85          3.359,10                          

07.06 Orçamento Anexo 06 PASSARELAS 1,2,3,4 E 5 UNID 1,00            414.728,18   414.728,18                      

07.07 Orçamento Anexo 07 PASSARELA 2 UNID 2,00            98.062,84     196.125,68                      

07.09 Orçamento Anexo 09 MIRANTE PRAÇAS 2 Jardins UNID 1,00            109.863,83   109.863,83                      

08.0 Equipamentos (Brinquedos e Esportivos) 2.835,00                      

08.13 Cotação 13
LIXEIRA ECOLÓGICA (DUPLA - RECICLÁVEL E NÃO-RECICLÁVEL) - ECOPEX OU 

SIMILAR
UNID 3,00            945,00          2.835,00                          

 R$ 1.180.831,56CUSTO PARCIAL DA OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - PRAÇA 02 e Equipamentos

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

05/09/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

Memória de Cálculo - PRAÇA

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo

01.01 01.005.0001-A M2 762,00            

m²

Somatório dos pisos 762,00

01.02 01.018.0001-A M2 762,00            

Para atender o item 01.005.0001-A

02.0 Movimento de Terra

02.01 03.001.0001-B M3 228,60            

Área do Terreno x 0,3 m 228,60            

02.02 03.010.0018-A M3 228,60            

Compensação do material  no preparo manual e nivelamento do terreno (100% da área x 0,30m)

02.03 03.013.0001-B M3 68,58              

30% da escavação

03.0 Transportes

03.01 04.005.0125-A T X KM 8.161,02         

Tonelada KM

Carga 272,03 X 30

03.02 04.006.0008-B T 272,03            

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                       160,02 1,70 272,03   

04.0 Serviços complementares

04.01 05.001.0170-A M3 268,99            

Excedente aterro Vol. de Escavação - Vol de Reaterro Empolamento

160,02 1,3 208,03

Entulho de obra t/m² Área construida Peso especifico

0,12 762,00 60,96

06.0 Pavimentações

06.01 08.018.0010-A M3 762,00            

Conforme Planilha de Estrutura

06.02 09.010.0001-A M 575,00            

Conforme Planilha de Estrutura

07.0 Mobiliário Urbano

07.01 Orçamento Anexo 01 UNID 1,00                

Conforme Planilha de Quantidades

07.02 Orçamento Anexo 02 UNID 2,00                

Conforme Planilha de Quantidades

PÍER DE PESCA 

PÍER DE CONTEMPLAÇÃO

REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM 

CAMADA,COM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO, SENDO A PROPORCAO DE 5% EM 

VOLUME(72KG/M3)INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,SENDO A 

CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO 

LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV ADEIRA,EM 

DESCRIÇÃO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

1,5

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 



Memória de Cálculo - PRAÇA

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

07.03 Orçamento Anexo 03 UNID 6,00                

Conforme Planilha de Quantidades

07.06 Orçamento Anexo 06 UNID 1,00                

Conforme Planilha de Quantidades

07.07 Orçamento Anexo 07 UNID 2,00                

Conforme Planilha de Quantidades

07.09 Orçamento Anexo 09 UNID 2,00                

Conforme Planilha de Quantidades

08.0 Equipamentos (Brinquedos e Esportivos)

08.13 Cotação 13 UNID 3,00                

Conforme Planilha de Quantidades

LIXEIRA ECOLÓGICA (DUPLA - RECICLÁVEL E NÃO-RECICLÁVEL) - ECOPEX OU SIMILAR

MIRANTE PRAÇAS 2 Jardins

BANCO 1 

PASSARELAS 1,2,3,4 E 5

PASSARELA 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Banco 01

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

I0= Junho de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Banco 01

01.0 Movimento de Terra 7,30                             

01.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 0,14            43,91 6,32                                 

01.02 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE
M3 0,04            27,12 0,98                                 

02.0 Transportes 13,58                           

02.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 5,51            1,58 8,70                                 

02.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 0,18            26,57 4,88                                 

03.0 Serviços complementares 2,08                             

03.01 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 0,14            14,85 2,08                                 

04.0 Estruturas + Tampão 519,83                         

04.02 11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2 1,15            135,78 156,42                             

04.03 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 

5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 1,15            32,48 37,42                               

04.04 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 5,76            3,76 21,66                               

04.05 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO 

CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 5,76            3,22 18,55                               

04.06 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 0,10            425,74 40,87                               

04.07 2731 Insumo Sinapi Tampão de Eucalipto Largura de 20 a 25 cm e espessura de 5cm m 4,00            54,28 217,12                             

04.08 1193 Insumo Sinapi
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

75 MM
Unid 4,00            6,95 27,80                               

05.0 Pinturas 17,06                           

05.01 17.020.0010-A

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PA RA 

INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZAN TE E 

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAM ENTO

M2 1,60            10,66 17,06                               

 R$ 559,85

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Banco 01

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900 I0= Junho de 2019

Memória de Cálculo - BANCO 01

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Movimento de Terra

01.01 03.001.0001-B M3 0,14               

Quant. Largura Comp.  Alt.

Sapatas Tipo 01            2,00           0,60         0,40        0,30 0,14               

01.02 03.013.0001-B M3 0,04               

Escavação - Volume das sapatas

02.0 Transportes

02.01 04.005.0125-A T X KM 5,51               

Tonelada KM

Carga 0,18 X 30

02.02 04.006.0008-B T 0,18               

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                        0,11 1,70 0,18       

03.0 Serviços complementares

03.01 05.001.0170-A M3 0,14               

Excedente aterro Vol. de Escavação - Vol de Reaterro Empolamento

0,11 1,3 0,14

04.0 Estruturas + Tampão 

04.02 11.005.0005-B M2 1,15               

Volume x 12M2/M3

04.03 11.004.0069-B M2 1,15               

Volume x 12M2/M3

04.04 11.009.0014-B KG 5,76               

Volume de Concreto x 60Kg/M3

04.05 11.011.0030-B KG 5,76               

Volume de Concreto x 60Kg/M3

04.06 11.025.0012-A M3 0,10               

Quant. Largura Comp.  Alt.

Sapatas Tipo 01            2,00           0,60         0,20        0,30 0,07               

Base de Concreto            2,00           0,05         0,40        0,60 0,02               

04.07 2731 Insumo Sinapi m 4,00               

Conforme Projeto

04.08 1193 Insumo Sinapi Unid 4,00               

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC 

LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

Tampão de Eucalipto Largura de 20 a 25 cm e espessura de 5cm

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO



Memória de Cálculo - BANCO 01

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

Conforme Projeto

05.0 Pinturas 

05.01 17.020.0010-A M2 1,60               

Tampão 0,4 x 2 x 2 lados

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PA RA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Mirante Praças 2

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

I0= Junho de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Mirante

01.0 Movimento de Terra 2.270,03                      

01.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 32,00          43,91 1.405,12                          

01.02 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE
M3 31,89          27,12 864,91                             

02.0 Transportes 13,58                           

02.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 5,51            1,58 8,70                                 

02.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 0,18            26,57 4,88                                 

03.0 Serviços complementares 15.788,60                    

03.01 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 0,14            14,85 2,08                                 

03.02 10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE 

ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- 

ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 0KN 

(25TF).FORNECIMENTO

M 64,00          30,00 1.920,00                          

03.03 10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS 

(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO 

DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 

250KN (25TF)

M 64,00          41,00 2.624,00                          

03.04 04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM 

MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS 

IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA 

DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

UN 1,00            11242,52 11.242,52                        

04.0 Estruturas + Tampão 91.791,61                    

04.02 11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2 42,43          135,78 5.761,42                          

04.03 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 

5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 42,43          32,48 1.378,19                          

04.04 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 207,00        3,76 778,32                             

04.05 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO 

CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 207,00        3,22 666,54                             

04.06 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 3,54            425,74 1.505,42                          

04.07 2788 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 353,53        114,84 40.599,39                        

04.08 4346 Insumo Sinapi
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

200 MM
Unid 1.808,00     7,03 12.710,24                        

04.10 4115 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 CM m 278,65        11,43 3.184,97                          

04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE AÇO KG 674,00        5,86 3.949,64                          

04.12 14.006.0353-A

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE 

1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE 

7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M ODULOS 

"X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1 .1/2"X3"

M 52,92          133,53 7.066,41                          

04.13 17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE 

OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS 

DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE 

FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2 668,76        21,22 14.191,09                        

 R$ 109.863,83

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Mirante Praças 2

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900 I0= Junho de 2019

Memória de Cálculo - Mirante

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Movimento de Terra

01.01 03.001.0001-B M3 32,00             

Quant. Largura Comp.  Alt.

Sapatas Tipo 01            8,00           2,00         2,00        1,00 32,00             

01.02 03.013.0001-B M3 31,89             

Escavação - Volume das sapatas

02.0 Transportes

02.01 04.005.0125-A T X KM 5,51               

Tonelada KM

Carga 0,18 X 30

02.02 04.006.0008-B T 0,18               

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                        0,11 1,70 0,18       

03.0 Serviços complementares

03.01 05.001.0170-A M3 0,14               

Excedente aterro Vol. de Escavação - Vol de Reaterro Empolamento

0,11 1,3 0,14

03.02 10.004.0130-A M 64,00             

Conforme Projeto

03.03 10.004.0200-A M 64,00             

Conforme Projeto

03.04 04.025.0200-A UN 1,00               

Bate estaca

04.0 Estruturas + Tampão 

04.02 11.005.0005-B M2 42,43             

Volume x 12M2/M3

04.03 11.004.0069-B M2 42,43             

Volume x 12M2/M3

04.04 11.009.0014-B KG 207,00           

Conforme Projeto

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE 

ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- 

ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 0KN 

(25TF).FORNECIMENTO

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- 

ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL 

DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE 

COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF)

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C 

OM MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS 

IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM 

E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC 

LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA



Memória de Cálculo - Mirante

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

04.05 11.011.0030-B KG 207,00           

Conforme Projeto

04.06 11.025.0012-A M3 3,54               

Conforme Projeto 3,54               

04.07 2788 Insumo Sinapi m 353,53           

Conforme Projeto

04.08 4346 Insumo Sinapi Unid 1.808,00        

Conforme Projeto

04.10 4115 Insumo Sinapi m 278,65           

Conforme Projeto

04.11 4766 Insumo Sinapi KG 674,00           

Conforme Projeto 574 + 100

04.12 14.006.0353-A M 52,92             

Conforme Projeto 4,62 x 2 + 4,82 x 4 + 4,8 x 2 + 7,4 x 2

04.13 17.017.0110-A M2 668,76           

(67,5+19,6+68,25+37,8+27+58,5)x 0,4 x 2 x3

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 CM

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

CHAPA DE AÇO

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR 

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Passarela 1,2,3,4 e 5

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

I0= Junho de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Passarela 1,2,3,4 e 5

01.0 Movimento de Terra 21.696,06                    

01.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 320,00        43,91 14.051,20                        

01.02 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE
M3 281,89        27,12 7.644,86                          

02.0 Transportes 4.792,29                      

02.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 1.943,61     1,58 3.070,90                          

02.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 64,79          26,57 1.721,39                          

03.0 Serviços complementares 27.882,23                    

03.01 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 49,54          14,85 735,71                             

03.02 10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE 

ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- 

ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 0KN 

(25TF).FORNECIMENTO

M 224,00        30,00 6.720,00                          

03.03 10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS 

(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO 

DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 

250KN (25TF)

M 224,00        41,00 9.184,00                          

03.04 04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM 

MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS 

IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA 

DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

UN 1,00            11242,52 11.242,52                        

04.0 Estruturas + Tampão 360.357,59                  

04.02 11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2 457,32        135,78 62.094,91                        

04.03 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 

5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 457,32        32,48 14.853,75                        

04.04 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 3.380,00     3,76 12.708,80                        

04.05 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO 

CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 3.380,00     3,22 10.883,60                        

04.06 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 38,11          425,74 16.224,95                        

04.07 2788 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 689,80        114,84 79.216,63                        

04.08 4346 Insumo Sinapi
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

200 MM
Unid 226,00        7,03 1.588,78                          

04.10 4115 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5 CM m 1.132,50     11,43 12.944,48                        

04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE AÇO KG 6.352,00     5,86 37.222,72                        

04.12 10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO
M 640,00        67,21 43.014,40                        

04.13 17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE 

OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS 

DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE 

FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2 3.280,14     21,22 69.604,57                        

 R$ 414.728,18

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Passarela 1,2,3,4 e 5

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900 I0= Junho de 2019

Memória de Cálculo 

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Movimento de Terra

01.01 03.001.0001-B M3 320,00           

Quant. Largura Comp.  Alt.

Sapatas Tipo 01          80,00           2,00         2,00        1,00 320,00           

01.02 03.013.0001-B M3 281,89           

Escavação - Volume das sapatas

02.0 Transportes

02.01 04.005.0125-A T X KM 1.943,61        

Tonelada KM

Carga 64,79 X 30

02.02 04.006.0008-B T 64,79             

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                      38,11 1,70 64,79     

03.0 Serviços complementares

03.01 05.001.0170-A M3 49,54             

Excedente aterro Vol. de Escavação - Vol de Reaterro Empolamento

38,11 1,3 49,54

03.02 10.004.0130-A M 224,00           

Conforme Projeto

03.03 10.004.0200-A M 224,00           

Conforme Projeto

03.04 04.025.0200-A UN 1,00               

Bate estaca

04.0 Estruturas + Tampão 

04.02 11.005.0005-B M2 457,32           

Volume x 12M2/M3

04.03 11.004.0069-B M2 457,32           

Volume x 12M2/M3

04.04 11.009.0014-B KG 3.380,00        

Conforme Projeto

04.05 11.011.0030-B KG 3.380,00        

Conforme Projeto

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC 

LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- 

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 



Memória de Cálculo 

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

04.06 11.025.0012-A M3 38,11             

Conforme Projeto 38,11             

04.07 2788 Insumo Sinapi m 689,80           

Conforme Projeto Passarela 01 83,1

Passarela 02 141,6

Passarela 03 110,8

Passarela 04 123,8

Passarela 05 230,5

04.08 4346 Insumo Sinapi Unid 226,00           

Conforme Projeto Passarela 01 32

Passarela 02 48

Passarela 03 50

Passarela 04 48

Passarela 05 48

04.10 4115 Insumo Sinapi m 1.132,50        

Conforme Projeto Passarela 01 97,5

Passarela 02 257,5

Passarela 03 130

Passarela 04 227,5

Passarela 05 420

04.11 4766 Insumo Sinapi KG 6.352,00        

Conforme Projeto Passarela 01 556

Passarela 02 1448

Passarela 03 729

Passarela 04 1267

Passarela 05 2352

04.12 10.003.0030-A M 640,00           

Conforme Projeto Passarela 01 64,00

Passarela 02 144,00

Passarela 03 80,00

Passarela 04 128,00

Passarela 05 224,00

04.13 17.017.0110-A M2 3.280,14        

Passarela 01 180,6 0,3 2 3 325,08           

Passarela 02 399,1 0,3 2 3 718,38           

Passarela 03 240,8 0,3 2 3 433,44           

Passarela 04 351,3 0,3 2 3 632,34           

Passarela 05 650,5 0,3 2 3 1.170,90        

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR 

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5 CM

CHAPA DE AÇO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Passarela 2

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

I0= Junho de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Passarela 2

01.0 Movimento de Terra 4.953,78                      

01.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 72,00          43,91 3.161,52                          

01.02 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE
M3 66,09          27,12 1.792,26                          

02.0 Transportes 743,63                         

02.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 301,59        1,58 476,52                             

02.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 10,05          26,57 267,11                             

03.0 Serviços complementares 114,16                         

03.01 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 7,69            14,85 114,16                             

04.0 Estruturas + Tampão 92.251,27                    

04.02 11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2 70,96          135,78 9.635,42                          

04.03 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 

5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 70,96          32,48 2.304,89                          

04.04 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 3.380,00     3,76 12.708,80                        

04.05 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO 

CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 3.380,00     3,22 10.883,60                        

04.06 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 5,91            425,74 2.517,66                          

04.07 2788 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 141,60        114,84 16.261,34                        

04.08 4346 Insumo Sinapi
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

200 MM
Unid 226,00        7,03 1.588,78                          

04.10 4115 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5 CM m 257,50        11,43 2.943,23                          

04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE AÇO KG 1.448,00     5,86 8.485,28                          

04.12 10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO
M 144,00        67,21 9.678,24                          

04.13 17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE 

OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS 

DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE 

FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2 718,38        21,22 15.244,02                        

 R$ 98.062,84

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Passarela 2

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900 I0= Junho de 2019

Memória de Cálculo 

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Movimento de Terra

01.01 03.001.0001-B M3 72,00             

Quant. Largura Comp.  Alt.

Sapatas Tipo 01          18,00           2,00         2,00        1,00 72,00             

01.02 03.013.0001-B M3 66,09             

Escavação - Volume das sapatas

02.0 Transportes

02.01 04.005.0125-A T X KM 301,59           

Tonelada KM

Carga 10,05 X 30

02.02 04.006.0008-B T 10,05             

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                        5,91 1,70 10,05     

03.0 Serviços complementares

03.01 05.001.0170-A M3 7,69               

Excedente aterro Vol. de Escavação - Vol de Reaterro Empolamento

5,91 1,3 7,69

04.0 Estruturas + Tampão 

04.02 11.005.0005-B M2 70,96             

Volume x 12M2/M3

04.03 11.004.0069-B M2 70,96             

Volume x 12M2/M3

04.04 11.009.0014-B KG 3.380,00        

Conforme Projeto

04.05 11.011.0030-B KG 3.380,00        

Conforme Projeto

04.06 11.025.0012-A M3 5,91               

Conforme Projeto 5,91               

04.07 2788 Insumo Sinapi m 141,60           

Conforme Projeto Passarela 01

Passarela 02 141,6

Passarela 03

Passarela 04

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC 

LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM



Memória de Cálculo 

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

Passarela 05

04.08 4346 Insumo Sinapi Unid 226,00           

Conforme Projeto Passarela 01

Passarela 02 48

Passarela 03

Passarela 04

Passarela 05

04.10 4115 Insumo Sinapi m 257,50           

Conforme Projeto Passarela 01

Passarela 02 257,5

Passarela 03

Passarela 04

Passarela 05

04.11 4766 Insumo Sinapi KG 1.448,00        

Conforme Projeto Passarela 01

Passarela 02 1448

Passarela 03

Passarela 04

Passarela 05

04.12 10.003.0030-A M 144,00           

Conforme Projeto Passarela 01

Passarela 02 144,00

Passarela 03

Passarela 04

Passarela 05

04.13 17.017.0110-A M2 718,38           

Passarela 01 0 0,3 2 3 -                 

Passarela 02 399,1 0,3 2 3 718,38           

Passarela 03 0 0,3 2 3 -                 

Passarela 04 0 0,3 2 3 -                 

Passarela 05 0 0,3 2 3 -                 

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR 

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5 CM

CHAPA DE AÇO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - PIER de Contemplação

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

I0= Junho de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Pier de Contemplação

01.0 Movimento de Terra 2.270,03                      

01.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 32,00          43,91 1.405,12                          

01.02 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE
M3 31,89          27,12 864,91                             

02.0 Transportes 13,58                           

02.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 5,51            1,58 8,70                                 

02.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 0,18            26,57 4,88                                 

03.0 Serviços complementares 20.048,60                    

03.01 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 0,14            14,85 2,08                                 

03.02 10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE 

ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- 

ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 0KN 

(25TF).FORNECIMENTO

M 124,00        30,00 3.720,00                          

03.03 10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS 

(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO 

DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 

250KN (25TF)

M 124,00        41,00 5.084,00                          

03.04 04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM 

MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS 

IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA 

DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

UN 1,00            11242,52 11.242,52                        

04.0 Estruturas + Tampão 82.698,47                    

04.02 11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2 62,28          135,78 8.456,38                          

04.03 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 

5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 62,28          32,48 2.022,85                          

04.04 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 406,00        3,76 1.526,56                          

04.05 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO 

CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 406,00        3,22 1.307,32                          

04.06 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 5,19            425,74 2.209,59                          

04.07 2788 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 44,80          114,84 5.144,83                          

04.08 4346 Insumo Sinapi
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

200 MM
Unid 346,00        7,03 2.432,38                          

04.10 4115 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM m 1.092,05     11,43 12.482,13                        

04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE AÇO KG 1.011,00     5,86 5.924,46                          

04.12 14.006.0353-A

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE 

1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE 

7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M ODULOS 

"X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1 .1/2"X3"

M -             133,53 -                                  

04.13 17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE 

OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS 

DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE 

FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2 1.705,28     21,22 36.185,94                        

04.14 38200 Insumo Sinapi Corda de Sisal M -             4,70 -                                  

04.15 3995 Insumo Sinapi FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR) M3 17,02          255,25 4.345,38                          

04.16 4115 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM m 57,80          11,43 660,65                             

 R$ 105.030,69

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - PIER de Contemplação

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900 I0= Junho de 2019

Memória de Cálculo 

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Movimento de Terra

01.01 03.001.0001-B M3 32,00             

Quant. Largura Comp.  Alt.

Sapatas Tipo 01            8,00           2,00         2,00        1,00 32,00             

01.02 03.013.0001-B M3 31,89             

Escavação - Volume das sapatas

02.0 Transportes

02.01 04.005.0125-A T X KM 5,51               

Tonelada KM

Carga 0,18 X 30

02.02 04.006.0008-B T 0,18               

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                        0,11 1,70 0,18       

03.0 Serviços complementares

03.01 05.001.0170-A M3 0,14               

Excedente aterro Vol. de Escavação - Vol de Reaterro Empolamento

0,11 1,3 0,14

03.02 10.004.0130-A M 124,00           

Conforme Projeto

03.03 10.004.0200-A M 124,00           

Conforme Projeto

03.04 04.025.0200-A UN 1,00               

Bate estaca

04.0 Estruturas + Tampão 

04.02 11.005.0005-B M2 62,28             

Volume x 12M2/M3

04.03 11.004.0069-B M2 62,28             

Volume x 12M2/M3

04.04 11.009.0014-B KG 406,00           

Conforme Projeto

04.05 11.011.0030-B KG 406,00           

Conforme Projeto

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC 

LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- 

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C 

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM



Memória de Cálculo 

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

04.06 11.025.0012-A M3 5,19               

Conforme Projeto 5,19               

04.07 2788 Insumo Sinapi m 44,80             

Conforme Projeto

04.08 4346 Insumo Sinapi Unid 346,00           

Conforme Projeto

04.10 4115 Insumo Sinapi m 1.092,05        

Conforme Projeto

04.11 4766 Insumo Sinapi KG 1.011,00        

Conforme Projeto

04.12 14.006.0353-A M

Conforme Projeto 4,62 x 2 + 4,82 x 4 + 4,8 x 2 + 7,4 x 2

04.13 17.017.0110-A M2 1.705,28        

(44,80+1092,05)x 0,25 x 2 x3

04.14 38200 Insumo Sinapi M

Conforme Projeto

04.15 3995 Insumo Sinapi M3 17,02             

Conforme Projeto 16 unidades x 1,90 x 0,80 x 0,7

04.16 4115 Insumo Sinapi m 57,80             

Conforme Projeto 57,8

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR 

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR)

PEÇA DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM

CHAPA DE AÇO

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

Corda de Sisal



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - PIER de Pesca

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

I0= Junho de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Pier de Pesca

01.0 Movimento de Terra 2.270,03                      

01.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 32,00          43,91 1.405,12                          

01.02 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE
M3 31,89          27,12 864,91                             

02.0 Transportes 13,58                           

02.01 04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T X KM 5,51            1,58 8,70                                 

02.02 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS 

TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

T 0,18            26,57 4,88                                 

03.0 Serviços complementares 20.048,60                    

03.01 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 0,14            14,85 2,08                                 

03.02 10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE 

ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- 

ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 0KN 

(25TF).FORNECIMENTO

M 124,00        30,00 3.720,00                          

03.03 10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS 

(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO 

DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 

250KN (25TF)

M 124,00        41,00 5.084,00                          

03.04 04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM 

MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS 

IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA 

DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

UN 1,00            11242,52 11.242,52                        

04.0 Estruturas + Tampão 89.325,33                    

04.02 11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2 59,16          135,78 8.032,74                          

04.03 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 

5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 59,16          32,48 1.921,52                          

04.04 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 378,00        3,76 1.421,28                          

04.05 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO 

CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 378,00        3,22 1.217,16                          

04.06 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 4,93            425,74 2.098,90                          

04.07 2788 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 34,80          114,84 3.996,43                          

04.08 4346 Insumo Sinapi
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

200 MM
Unid 656,00        7,03 4.611,68                          

04.10 4115 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM m 1.046,85     11,43 11.965,50                        

04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE AÇO KG 1.348,00     5,86 7.899,28                          

04.12 14.006.0353-A

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE 

1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE 

7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M ODULOS 

"X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1 .1/2"X3"

M -             133,53 -                                  

04.13 17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE 

OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS 

DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE 

FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2 1.710,23     21,22 36.290,97                        

04.14 38200 Insumo Sinapi Corda de Sisal M 168,00        4,70 789,60                             

04.15 3995 Insumo Sinapi FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR) M3 31,92          255,25 8.147,58                          

04.16 4115 Insumo Sinapi PEÇA DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM m 81,60          11,43 932,69                             

 R$ 111.657,55

PREÇOS

CUSTO PARCIAL DA OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - PIER de Pesca

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

00/01/1900 I0= Junho de 2019

Memória de Cálculo 

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 Movimento de Terra

01.01 03.001.0001-B M3 32,00             

Quant. Largura Comp.  Alt.

Sapatas Tipo 01            8,00           2,00         2,00        1,00 32,00             

01.02 03.013.0001-B M3 31,89             

Escavação - Volume das sapatas

02.0 Transportes

02.01 04.005.0125-A T X KM 5,51               

Tonelada KM

Carga 0,18 X 30

02.02 04.006.0008-B T 0,18               

Excedente de Aterro Vol.de escavaçao-Vol de reaterro Peso especifico

                                                                        0,11 1,70 0,18       

03.0 Serviços complementares

03.01 05.001.0170-A M3 0,14               

Excedente aterro Vol. de Escavação - Vol de Reaterro Empolamento

0,11 1,3 0,14

03.02 10.004.0130-A M 124,00           

Conforme Projeto

03.03 10.004.0200-A M 124,00           

Conforme Projeto

03.04 04.025.0200-A UN 1,00               

Bate-Estaca

04.0 Estruturas + Tampão 

04.02 11.005.0005-B M2 59,16             

Volume x 12M2/M3

04.03 11.004.0069-B M2 59,16             

Volume x 12M2/M3

04.04 11.009.0014-B KG 378,00           

Conforme Projeto

04.05 11.011.0030-B KG 378,00           

Conforme Projeto

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA 

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E 

TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC 

LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- 

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C 

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM



Memória de Cálculo 

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

04.06 11.025.0012-A M3 4,93               

Conforme Projeto 4,93               

04.07 2788 Insumo Sinapi m 34,80             

Conforme Projeto

04.08 4346 Insumo Sinapi Unid 656,00           

Conforme Projeto

04.10 4115 Insumo Sinapi m 1.046,85        

Conforme Projeto

04.11 4766 Insumo Sinapi KG 1.348,00        

Conforme Projeto

04.12 14.006.0353-A M

Conforme Projeto 4,62 x 2 + 4,82 x 4 + 4,8 x 2 + 7,4 x 2

04.13 17.017.0110-A M2 1.710,23        

(81,60+ 11,70 + 233,90 + 812,95)x 0,25 x 2 x3

04.14 38200 Insumo Sinapi M 168,00           

Conforme Projeto 2 x (14+16+2+12+12+16+12)

04.15 3995 Insumo Sinapi M3 31,92             

Conforme Projeto 30 unidades x 1,90 x 0,80 x 0,7

04.16 4115 Insumo Sinapi m 81,60             

Conforme Projeto 81,6

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR 

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR)

PEÇA DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM

PEÇA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM

CHAPA DE AÇO

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

Corda de Sisal
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                                                         Marcio Homero Polsak Me 
Rua Regina Poli Bredariol nº152,  Vivendas do Engenho D`Água – CEP: 13252-450  Itatiba- SP Fone/Fax: (11) 4487-7870 
                    Insc. Est. 382.139.083.110 CNPJ: 06.239.797/0001-60   e-mail: comercial@itaflexmoveis.com.br 

                                                 
 
                                                 Orçamento 
 
A/C: Ricardo Kawamoto 

Descrição Quant. Valor unit. Valor total 
Lixeira ecológica 94 litros, réguas marrom e tampa coloridas. 

Fechamento da tampa por click. 

92 R$ 345,00 R$ 31.740,00 

Suporte duplo para lixeira 94 litros 46 R$ 255,00 R$ 11.730,00 

Valor total da proposta   R$ 43.470,00 

 
* Devido a quantidade, para calcular o valor exato do frete, preciso dos dados da empresa, para 

cotação em algumas transportadoras. 

              * Prazo de entrega de 10 dias uteis.               

              * Impostos inclusos. 

                                                                                                       Itatiba, 23 de Agosto de 2019. 

 
Márcio Homero Polsak 

            F: (11) 4487-7870 
            Wats: (11) 997.530.574 

 



Ricardo Kawamoto <kwmt.ricardo@gmail.com>

solicitação de orçamento melloeco
Ricardo Kawamoto <kwmt.ricardo@gmail.com> 20 de agosto de 2019 15:16
Para: contato@mello.eco.br

Prezados Srs,
Solicito um orçamento para 92 unidades de LIXEIRA 80L DE MADEIRA PLASTICA COM SUPORTES E TAMPOS
PLASTICOS DE COLETA SELETIVA.
Se existirem lixeiras duplas com suporte unico, favor, cotar 46 unidades.
Local: Niteroi/RJ

Agradeço desde já,
Atenciosamente,

--
Ricardo Kawamoto

Gmail - solicitação de orçamento melloeco https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e9aef43f70&view=pt&search=al...

1 of 1 03/12/2019 07:35


